

Beschluss-Vorlage 2016/0183 zur Sitzung am 03.05.2016  
des UMWELT-, PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES

TOP 7

öffentlich

**Betreff: Einbau Aufzug am Bahnhof Germering-Unterpfaffenhofen  
- Sachstandsbericht**

Finanzielle Auswirkungen?

Ja x

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH

2016

im Investitions-HH

2016

mit

Euro

Produktkonto 5.4.1.1.1  
Haushaltsansatz 390.000  
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin  
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

### Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 12.04.2016 zeigte die DB Station&Service AG für die Nachrüstung der Aufzugsanlage am Bahnhof Germering - Unterpfaffenhofen an, dass Mehrkosten in Höhe von 40.000 € entstanden sind und sich voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von 430.000 € ergeben.

Dies stellt eine Kostensteigerung von mehr als 10 % zu den im Vertrag vom 08.10.2015 genannten vorläufigen Gesamtkosten in Höhe von 390.000 € (Stand Dez. 2013) dar.

Die Gründe für die Kostensteigerung kann dem beiliegenden Schreiben der DB Station&Service entnommen werden.

Nach § 6 des Realisierungs- und Finanzierungsvertrags (RUFV) vom 08.10.2015 trägt die Stadt grundsätzlich alle Kostensteigerungen bei der Planung und Realisierung der Infrastrukturmaßnahme über die voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 390.000 € hinaus.

Bei Kostensteigerungen von mehr als 10 % der voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 390.000 € ist vor einer Weiterführung der Infrastrukturmaßnahme durch die DB Station&Service die schriftliche Zustimmung der Stadt erforderlich (§ 6 Buchst. b des Vertrags).

Diese Zustimmung kann versagt werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. In diesem Fall kann das Vorhaben abgebrochen werden, alle damit zusammenhängenden Kosten wären von der Stadt zu tragen (siehe Auszug aus dem Vertrag).

Ein Abbruch der Maßnahme ist auf Grund der bereits erfolgten umfangreichen Vorarbeiten, des Baubeginns und der von der Stadt gewünschten Realisierung jedoch nicht sinnvoll.

Die DB Station&Service sollte aufgefordert werden, die pauschal dargestellten Kosten bei der Abrechnung zu detaillieren und zu spezifizieren.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss stimmt der Erhöhung der vorläufigen Gesamtkosten für die Infrastrukturmaßnahme „Errichtung eines Aufzugs am Bahnhof Germering – Unterpfaffenhofen“ auf 430.000 € zu.

Die Kosten sind bei der Abrechnung zu detaillieren und zu spezifizieren.

Die Verwaltung wird ermächtigt, eine entsprechende Deckung im Haushalt herbei zu führen.

### **Abstimmungsergebnis**

D. Hager/S. Köppl

genehmigt OB

J.Thum

Stadtbaumeister

UPB030516TOP7oeff Mehrkostenanz DB

UPB030516TOP7oeff Presseinfo DB

UPB030516TOP7oeff RealisFinanzVereinbarung