

Kostenoptimierung Bausteine A1-A4 gegenüber Kostenschätzung 18.3.2019

		zusätzliche Optionen (jeweils inkl. NK 29%)	A0 allgemein	A1 KiPla	A2 LSB	A3 Umkl. Best.	A4 Foyer	Summe A1-A4	F	B1 Nordtrakt	B2 Verwalt/WS	B3 MZR/Imbiss	B4 Ausbau Erhol.
HLS	1	Neue Lüftungsanlage Umkleidebereich Bestand				134.160,00		134.160,00					
HLS	2	Demontage / Wiedermontage Lüftungsanlage auf dem Bestand wegen Gewährleistung Dachgewerk				58.308,00		58.308,00					
HLS	3	eigenes Lüftungsgerät Familienbad/KiPla zur energetischen Optimierung		77.400,00				77.400,00					
HLS	4	Spülwasser-Sammelbehälter zur energetischen Optimierung			12.900,00			12.900,00					
Elektro	5	Hebebühne für Technikbereich				29.861,11		29.861,11					
Elektro	6	Strahler statt Langfeldleuchten LSB - wohnlichere Beleuchtung			12.541,67			12.541,67					
Elektro	7	Strahler statt Langfeldleuchten Umkleide - wohnlichere Beleuchtung				3.583,33		3.583,33					
Elektro	8	Umbau NSHV Bestand				8.958,33		8.958,33					
Elektro	9	Erweiterung Stromanschluß (Reserve!)				5.972,22		5.972,22					
Elektro	10	Reparatur BMA /Rauchmelder Bestand				12.325,93		12.325,93					
Gebäude	11	Pfosten-Riegelfassade Alu statt Holz Familienbad		17.879,40				17.879,40					
Gebäude	12	Pfosten-Riegelfassade Alu statt Holz LSB			21.455,28			21.455,28					
Gebäude	13	3-fach-Vergl. statt 2-fach-Vergl. z.energ. Opt. Familienbad		13.480,50				13.480,50					
Gebäude	14	3-fach-Vergl. statt 2-fach-Vergl. z.energ. Opt. LSB			12.500,10			12.500,10					
Gebäude	15	3-fach-Vergl. statt 2-fach-Vergl. z.energ. Opt. Bestandsfassade							35.784,60				
Gebäude	16	Blend- Sonnenschutz auch im unteren Drittel der Fassade							40.635,00				
Gebäude	17	Hubboden LSB 40-180cm			328.950,00			328.950,00					
Gebäude	18	Vertiefung Keller für fabrikatsneutrale Ausschreibung Filter wie Bestand			0,00			0,00					
Gebäude	5	Schacht für Hebebühne Technikbereich				19.350,00		19.350,00					
Gebäude	19	Fliesenregal / Ablagen Familienbad		13.991,44				13.991,44					
Gebäude	20	Fliesenregal / Ablagen LSB			21.194,08			21.194,08					
Einrichtung	21	Glasumkleiden statt Kunststoff				16.254,00		16.254,00					
Einrichtung	22	Nachzahlautomat					35.200,00	35.200,00					
Einrichtung	23	Tresor					11.520,00	11.520,00					
Einrichtung	24	Behindertenaufzug			15.480,00			15.480,00					
Funktion/Nutzung	25	Betriebserhalt Winter 2020/2021 (Winter 2021/2022 in jedem Fall geschlossen)	103.200,00 11.558,40					130.883,40					
summe optionen								1.014.148,80	76.419,60				
								Summe A1-A4	F				