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 Hochbau 
 Datum 02.12.2013 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2013/0486 zur Sitzung am 12.12.2013 
des STADTRATES  
 
 
 
TOP  17 
 

öffentlich 

Betreff: Kurzbericht Kosten Kerschensteiner Schule 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto 2131.096100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz  2013 2.318.000,-- 
 2013  2013/14 Euro 3.986.825,- Bereits vergeben  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
Mit der Vorlage des siebten Kostenberichtes wurde vom Stadtrat, in seiner Sitzung am 9.07.2013, der 
Projektkostenrahmen mit 14.597.255,00  Euro brutto festgestellt, bzw. genehmigt. 
 
Somit stehen für die Realisierung des dritten Bauabschnittes  3.986.825,00  Euro brutto zur Verfü-
gung. 
 
 
Bauverlauf/ Terminplanung: 
 
Mit den Bauarbeiten zum dritten Bauabschnitt wurde Anfang Mai 2013 begonnen. Die Fertigstellung ist 
für Ostern 2014 geplant. 
Die Abbruch-, Rückbau-, und Betonsanierungsarbeiten sind abgeschlossen.  
Mit den Ausbauarbeiten,  Fenster-/ Fassadenarbeiten, Dachdecker-, Trockenbau- und Installationsar-
beiten wurde begonnen. Die Fenster werden bis Weihnachten komplett eingebaut, der Bau damit win-
terdicht sein. 
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Durch nicht eingeplanten höheren Zeitaufwand bei den  Betonsanierungsarbeiten, und durch höheren 
Zeitbedarf bei Beginn der Installationsarbeiten liegen die Arbeiten derzeit rd. vier Wochen hinter dem 
Terminplan zurück. Die Planer versuchen derzeit, durch Optimierung der Arbeitsabläufe, diesen Zeit-
verzug zu kompensieren. 
 
 
Kostenentwicklung: 
 
Die Projektkosten für den dritten Bauabschnitt betragen, 
wie vorher dargestellt         3.986.825,00  Euro brutto. 
 
Bisher wurden, Stand 5.12.2013, ausgegeben    -  723.265,45  Euro brutto. 
 
Vom Landratsamt wurde am 18. November die erste Rate  
der Kostenbeteiligung abgerufen     +  200.000,00  Euro brutto 
 
 
Nach dem derzeitigen Stand der Kostenkontrolle, vom 4.12.2013, werden die Projektkosten  
um  rd.  3.000,00  Euro  überschritten. 
 
Es sind nunmehr alle Gewerke ausgeschrieben. Für kleinere Schlosserarbeiten, Natursteinausbesse-
rungen, die Baureinigung und das Wiederherrichten der Außenanlagen, nach Abschluss der Bauarbei-
ten, sind noch Angebote einzuholen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt den Bericht zur Kostenentwicklung im  3. Bauabschnitt, zur Generalsanierung der 
Kerschensteinerschule zur Kenntnis. 
 
 
Zustimmung  
 

Peter Obermayer    genehmigt OB 
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