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 Datum 09.05.2014 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2014/0191 zur Sitzung am 20.05.2014 
 
des WERKAUSSCHUSSES 
 
TOP  4 
 

öffentlich 

Betreff: BHKW Germeringer Norden; Sachstandsbericht 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro 2,722 Mio  (nur bei Teilvergaben)  x einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung      x lfd. jährl. 
Euro x  Euro x  Euro  
          

          
Veranschlagt       
im Wirtschaftsplan im Investitionsplan mit Sachkonto   
 2014  2014 2,722 Mio Euro Bereits vergeben 2,390 Mio  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
 x   x      

 
 
Sachverhalt: 
 
In das Gebäude der Energiezentrale sind sämtliche Elemente des Anlagenbaus mit Ausnahme des 
Kessels 2 eingebaut. Mit Kessel 1 und dem BHKW kann der derzeitige Wärmebedarf, einschließlich 
GEP, Bauabschnitt 2 bedient werden. Kessel 2 wird erst bei weiterem Wärmebedarf im Zuge des Aus-
baus des Gewerbegebietes beigestellt. 
 
Die zunächst fälschlicherweise falsch montierte Verglasung ist mittlerweile ausgetauscht. 
Momentan werden Restarbeiten im Außenbereich erledigt, bevor der Außenbereich entsprechend den 
Anforderungen der Unteren Naturschutzbehörde und des Bauvollzugs endgültig hergestellt wird. 
 
Die Medienrohre für Gas, Fernwärme und Wasser sind ins Gebäude eingeführt. Der letzte Spartenan-
schluss, der elektrische Anschluss an das Mittelspannungsnetz, wird in der Woche ab dem 19. Mai 
ausgeführt. 
 
Derzeit werden die Komponenten an die Meß- Steuer- und Regelungstechnik angeschlossen. Ende 
Mai/Anfang Juni werden die Probeläufe beginnen. 
 
Ausschreibungen/Vergaben: 
 
Die für das Dach der Energiezentrale vorgesehene Photovoltaik-Anlage wurde ausgeschrieben. Nur ein 
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Bieter hat sich an der Ausschreibung beteiligt und ein Angebot abgegeben. 
Der Angebotspreis beträgt 47.239,41 € (netto) bei einer Kostenschätzung von 40.000 €. Die Kosten-
mehrung liegt nach Aussage des planenden Büros an marktbedingten Preissteigerungen und liegt im 
üblichen Rahmen. 
Der Auftrag für Lieferung und Errichtung der Photovoltaik-Anlage wurde auf Basis des Projektbeschlus-
ses vergeben. Die Arbeiten beginnen in der Woche ab 26. Mai. 
 
Die Ausschreibung für den Bezug des Biomethans für das BHKW ist abgeschlossen. Abgabetermin für 
die Angebote ist der 30. Mai. 
 
Im Vergleich zum Projektbericht  vom Februar 2014 haben sich bei der Kostenzusammenstellung kaum 
Veränderungen ergeben, da keine weiteren Rechnungen gestellt wurden. Die Kostenzusammenstellung 
liegt als Anlagen bei. 
 
Da insgesamt jedoch noch keine fertig abgerechneten Zahlen aus Schlussrechnungen verwendet wer-
den können, ist eine belastbare Aussage zur abschließenden Projektsumme noch nicht möglich.  
 
Nachrichtlich ist zu erwähnen, dass im Gewerbegebiet Nord das neu errichtete Logistikzentrum als 
Kunde gewonnen werden konnte.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Werkausschuss nimmt den Projektbericht zur Energiezentrale Germeringer Norden zustimmend zur 
Kenntnis. 
 
 
Zustimmung  

 

Roland Schmid    genehmigt OB 
 
 
 
WA 20052014 Kostenübersicht 
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