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 Finanzverwaltung 
 Datum 16.07.2014 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2014/0268 zur Sitzung am 22.07.2014 
des HAUPTAUSSCHUSSES  
 
 
 
TOP  4 
 

öffentlich 

Betreff: Sportanlage an der Max-Reger-Straße/Generalsanierung des SVG-Vereinsheims, Gewährung 
eines Investitionszuschusses - Erhöhung 

 
Finanzielle Auswirkungen? x Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
95.461,02€   (nur bei Teilvergaben)  x einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto 42420.017100/.131831 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz 276.350,00 / 126.900,00 
 2014 x 2014 403.250 €  Bereits vergeben 253.814,68 / 117.462,86 
          

          
Der zuständige Referent Herr StR Robert Baumgartner 
x wurde gehört x hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
In seiner Sitzung am 29.03.2012 hat der Stadtrat beschlossen, dem SV Germering e.V. u.a. einen In-
vestitionszuschuss in Höhe von höchstens 1.086.246,00 Euro zu gewähren zuzüglich unabweisbarer 
Kostensteigerungen, die nicht auf ein Verschulden des Vereins, baulichen Änderungen zur Planung, 
Stand Mitte März 2012 oder auf Sonderwünschen des Vereins beruhen. 
 
Weiter wurde die Übernahme der unentgeltlichen Vorfinanzierung der BLSV-Förderung in Höhe von 
insgesamt 213.850,00 Euro (Zuschuss) und 106.950,00 Euro (Darlehen) sowie die Vorfinanzierung der 
vom Finanzamt zu erstattenden Vorsteuer in Höhe von 32.954,00 Euro, rückzahlbar nach Erstattung 
durch das Finanzamt, beschlossen. 
 
Per 30.07.2013 wurde darüber hinaus beschlossen, dem SV Germering e.V. zur Realisierung von vor-
gezogenen Rohbauarbeiten aus dem Bauabschnitt II einen zusätzlichen Investitionszuschuss von 
110.000 Euro zu gewähren. 
 
Insgesamt stehen dem SV Germering e.V. damit von städtischer Seite finanzielle Mittel in Höhe von 
1.550.000 Euro für die Realisierung des Projektes zur Verfügung. 
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Der Verein ist Bauherr der Generalsanierung/Umbaumaßnahme. 
 
Mit Schreiben vom 07.07.14 (siehe Anlage 1) legt der SV Germering e.V. nunmehr eine Aufstellung 
über die noch verfügbaren Mittel sowie die noch offenen Rechnungen vor. 
 
Zur endgültigen Fertigstellung des Projektes fehlen insgesamt rd. 95.461,02 Euro  
 
Eine ausführliche Begründung für entstandene Mehrkosten in Höhe von rd. 105.000 Euro liegt als Anla-
ge 2 bei. 
 
Die Differenz zwischen den v.g. Beträgen kommt dadurch zustande, dass der Verein lediglich 50 % der 
Löhne/Eigenleistungen (6.760 Euro) dem Projekt zuordnet und weitere, nicht genau bezifferbare Ein-
sparungen bei z.B. Schließanlage, Sportbodenbeläge erzielt werden konnten. 
 
Das städtische Bauamt als baubegleitende Stelle stellt darauf aufbauend fest, dass kein Verschulden 
des Vereins für die entstandenen Mehrkosten ersichtlich ist. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, den Investitionszuschuss an den SV Germering e.V. für die Gene-
ralsanierung des Vereinsheims an der Max-Reger-Str. von 1.196.246 Euro auf neu 1.291.707,02 Euro 
zu erhöhen.  
 
Haushaltsmittel stehen in 2014 noch in Höhe von 31.972,46 Euro zur Verfügung, so dass überplanmä-
ßige Auszahlungen in Höhe von 63.488,56 Euro erforderlich sind. 
 
Aufbauend darauf ergeht folgender 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschliesst, den Investitionszuschuss an den SV Germering e.V. für die Generalsanierung 
des Vereinsheims an der Max-Reger-Str. von 1.196.246 Euro auf neu 1.291.707,02 Euro zu erhöhen. 
Die Verwaltung wird ermächtigt, eine entsprechende Deckung über einen Betrag in Höhe von 63.488,56 
Euro herbeizuführen. 
 
 
Zustimmung  

 

Günther Gaillinger - Rene Mroncz    genehmigt OB 
 
 
 
Anlage 1 zu TOP 4 ö- Schreiben SVG Mehrkosten Generalsanierung 170714 
Anlage 2 zu TOP 4 ö- Begründung Mehrkosten Generalsanierung 170714 
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