
 

 
Bankverbindungen Konto BLZ  Allgemeine Verwaltung Bürgerbüro 

Sparkasse Germering-Mitte  2 901 015 700 530 70  Montag   8.00 - 12.00 Uhr Montag und Donnerstag 7.30 - 18.00 Uhr 

Volksbank-Raiffeisenbank FFB e.G. 2 504 316 701 633 70   14.00 - 18.00 Uhr Dienstag und Mittwoch 7.30 - 16.00 Uhr 

HypoVereinsbank Germering  3 530 200 018 700 202 70  Dienstag bis Freitag   8.00 - 12.00 Uhr Freitag 7.30 - 12.00 Uhr 

Postbank München  55 629-805 700 100 80  Bauvollzug Mittwoch geschlossen 1. Samstag im Monat  9.00 - 12.00 Uhr 

 
 

 

... 

 Bauamt   SG Hochbau 

Sportverein Germering 

Generalsanierung und Erweiterung des Sportheimes 

 

Prüfung und Wertung der Mehr-, Minderkosten 
 

 

Mehrkosten:         Euro/ brutto 

 

Baumeisterarbeiten (Erdarbeiten, Maurer-, Beton-, Putzarbeiten, Abbruch, etc)   17.000,00  
Massenmehrungen und angepasste Leistungen, wegen der im Laufe der Ausführung  
vorgefundenen örtlichen Verhältnisse (Bestand) und Notwendigkeiten wegen fortgeschriebener 
Ausführung.  Auftragssumme war  189.915,-- € 

 

Betonschneidearbeiten        15.000,00 
Im Zuge der Ausführung wurden mehr Betonschneide- und Betonbohrarbeiten erforderlich, 
als zur Ausschreibung bekannt war. 

 

Wärmedämmung Bestandsdach       18.000,00 

(Ersatz wegen Durchnässung der Wärmedämmung) 
Die Wärmedämmung des Bestandsflachdaches sollte durch Aufdoppelung ertüchtigt werden. 
Hierbei wurde festgestellt, dass die bestehende Wärmedämmung durchnässt, dadurch nicht mehr brauchbar, 
war und erneuert werden musste. 

 

Fluchttreppe, 2. Rettungsweg aus Obergeschoß (Gaststätte)   10.000,00 
Der neu herzustellende zweite bauliche Rettungsweg aus der Gaststätte im 1. Obergeschoß, 
als Leistung des 2. Bauabschnittes, greift in den Grundriss des Erdgeschosses ein und wurde  
mit dem 1. BA ausgeführt. 

 

Wasseraufbereitung         12.000,00 
Die Wasseraufbereitungsanlage des Bestandes war völlig überdimensioniert,  
der Betrieb wirtschaftlich nicht mehr vertretbar und wurde erneuert. 
Dies war bei Erstellung der Kostenberechnung für die Baumaßnahme nicht bekannt. 

 

Asphaltarbeiten         ..8.716,00 
Die Außenlagerräume, aus Fertiggaragen hergestellt, waren direkt im Anschluss an bestehende  
Straßenbeläge geplant. Obwohl von E-on / Baubetrieb zunächst zugesagt, hat E-on / Netz die  
teilweise Überbauung der angrenzenden 110 KV Hochspannungsleitung untersagt. Die Abstellräume  
mussten nun an anderer Stelle aufgestellt werde. Hierzu war dann die Asphaltierung der Vorplätze erforderlich. 

 

Architektenleistungen          7.694,00 
Umplanung, Neuerstellung des Eingabeplanes für die Außenlagerräume, erneute Angebotseinholung. 
Zuarbeit für den Steuerberater des Vereines wegen Berechnungen zum Vorsteuerabzug, Aufbereiten 
der Antragsunterlagen für den Zuschussantrag. 

 

Planungskosten Haustechnik       32.265,00 
Das Planungsbüro für Heizung-, Sanitär- und Lüftungsanlagen, Brüning und Zehetmaier, hatte 2009 den Auftrag  
für die Bestandsaufnahme, Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurf, für die haustechnischen 
Anlagen erhalten und ausgeführt. Ende 2009 wurde das Projekt unterbrochen. 
Als die Arbeiten für 2013 wieder aufgenommen werden sollten, erklärte der Büroinhaber, dass derzeit keine  
Kapazitäten im Büro für die Fortführung der Maßnahme auf absehbare Zeit vorhanden seien. 
Daraufhin wurde das Ing. Büro Wagner aus Germering mit den Leistungen beauftragt. Da mittlerweile, durch  
Planungsänderungen, umgeplant werden musste, hat das IB Wagner eine Kostenreduzierung bei den Lüftungs- 
Anlagen in Höhe von 190.000,00 € erreicht. 
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Tragwerksplanung          23.000,00 
Bei der Tragwerksplanung wurde versehentlich der Kostenbereich für die Leistungsphasen 5 bis 7, 
Ausführungsplanung und Bauüberwachung, nicht in die Kostenberechnung eingestellt. 

          _________ 
Gesamtsumme Mehrungen       143.675,00 

 

 

 

Minderkosten durch Eigenleistung     -   38.000,00 

 
Fassadenbauarbeiten 
Kosten Fremdfirma: 185 m²  a` 260,00 €   =     48.000,00 € 
 
Kauf Fassadenmaterial  20.000,00 € 
Montage/ Eigenleistung    5.000,00 € - 25.000,00 € 
Einsparung      23.000,00 € 

 
Weitere Eigenleistungen     15.000,00 € 
Demontagen, Baustelle sauber halten, Außenanlagen herrichten, 
Provisorien errichten und entfernen, Bodenbeläge im Büro selbst 
verlegen, etc.      __________ 
       38.000,00 € 

 

 
Mehrkosten. 143.675,00 € abzüglich  Minderkosten 38.000,00 €  105.000,00  € 
 

 

 
Der Verein hat stets durch gezielte Produktauswahl  
aktiv Kosten kontrolliert und somit Mehrkosten entgegengewirkt. 
Z.B.: Schließanlage, Sportbodenbeläge, offene Installationen. 
 

 

Germering, 15.07.2014 

 

 

gez. 

Peter Obermayer 


