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 Hochbau 
 Datum 18.09.2014 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2014/0320 zur Sitzung am 30.09.2014 
des STADTRATES  
 
 
 
TOP  3 
 

öffentlich 

Betreff: Neubau Kindergarten Kleiner Muck; erster Projektbericht 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro  

6.151.000,00  
  Euro  

          

          
Veranschlagt     Produktkonto 36511-096100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz 2.100.000 ,00  Euro 
 2014  2014 Euro  Bereits vergeben     620.528,66  Euro 
          

          
Die zuständige Referentin   Frau Höppner 
 wurde gehört  X  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
In der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 03.04.2014 wurde der Projektbeschluss für den Neubau 
Kindergarten Kleiner Muck gefasst. Die Projektsumme beträgt  insgesamt 6.151.000,00 €, aufgeteilt in 
Provisorium 800.000,00 € und Neubau 5.351.000,00 €. 
 
Nach dem erfolgten Projektbeschluss konnte der Bauantrag für den Neubau durch das Architekturbüro 
Pongratz & Sonanini am 28.04.2014 bei der Stadt Germering eingereicht werden. Die Baugenehmigung 
erfolgte am 18.08.2014. 
Parallel zu dem Neubau wurde der Bauantrag für das Ersatzgebäude an der Alfons-Baumann-Straße  1 
durch das Bauamt am 16.04.2014 bei der Stadt Germering eingereicht. Die Baugenehmigung erfolgte 
am 07.07.2014. 
 
Termine: 
 
Nach der Errichtung des Provisoriums Anfang Juli 2014 konnte der Umzug in die Ersatzräume in der 
letzten Juliwoche stattfinden. Der Kindergarten konnte wie geplant seinen Betrieb am 28.08.2014 auf-
nehmen. 
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Der Beginn der Arbeiten für den Neubau erfolgte am 18.08.2014 mit dem Abbruch der Bestandsgebäu-
de des Kindergartens. Ende September 2014 beginnen die Baumeisterarbeiten mit der Baustellenein-
richtung und dem anschließenden Erdaushub. 
 
Die Ausschreibungen für die Gewerke Fenster/Oberlichter, Dachabdichtung und TGA (Technische Ge-
bäudeausrüstung Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Aufzug)  erfolgen im Oktober. Die weiteren Ge-
werke werden im Zeitrahmen November 2014 – März 2015 ausgeschrieben. 
 
Die Aufnahme des Kindergartenbetriebs im neuen Gebäude ist nach den Weihnachtsferien 2015/16 
vorgesehen. 
 
 
Kosten/Förderung: 
 
Für die insgesamt 5 Kindergartengruppen und die Errichtung einer zusätzlichen Krippengruppe wurde 
ein Förderantrag für das Provisorium und den Neubau bei der Regierung von Oberbayern gestellt. We-
gen der Dringlichkeit des Vorhabens, ein Betreuungsersatzgebäude zu erstellen, wurde dem zusätzli-
chen Antrag auf zuwendungsunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn durch die Regierung von 
Oberbayern zugestimmt.  
 
A. Kosten Provisorium gesamt:             800.000,00 € 

(im Haushalt 2014/2015 eingestellt) 
 

Bisherige Ausgaben (ohne Miete):          377.000,00 € 
- Herstellen Kiesplanum 
- Errichtung Container  
- Brandschutznachweis 
- Elektro-, Sanitär-, Kanalarbeiten 
- Gehsteigabsenkung 
- Feinreinigung 
- Umzugsarbeiten 
- Krippenerstausstattung 
- Außenanlage / Spielbereiche 

 
Beauftragte bzw. noch erforderliche Leistungen: 
-    Miete / Pacht (bis Dezember 2015)  320.620,00 € 
- Brandmeldeanlage       11.577,30 € 
- Blitzschutzanlage      13.900,87 € 
- Zaunanlage    ca.     6.000,00 € 

- Asphaltierung Aussenbereich             ca.   10.000,00 €  

- Rückbau Container (2015/16)     37.000,00 € 
- Rückbau Grundstück (2016)  ca.   21.300,00 € 
                                                                   ca.    420.500,00 €  
 
Kosten / Stand 25.09.2014            797.500,00 €  
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B. Kosten Neubau gesamt:                   5.351.000,00 € 
 
Die Ausführung für die Tiefbau- und Abbrucharbeiten wurde mit einer Auftragssumme von 60.820,07 € 
vergeben.  
 
Die Baumeisterarbeiten wurden mit einer Auftragssumme von 1.128.055,69 € vergeben.  
Die Angebotssumme liegt ca. 16,5 % unterhalb der Kostenberechnung der Architekten (1.345.874,65 €) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt den ersten Projektbericht zur Kenntnis. 
 
 
 
 
Zustimmung  
 

Peter Obermayer    genehmigt OB 
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