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 Hochbau 
 Datum 23.01.2015 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2015/0045 zur Sitzung am 03.02.2015 
des STADTRATES  
 
 
 
TOP  3 
 

öffentlich 

Betreff: Neubau Kindergarten "Kleiner Muck" - zweiter Projektbericht 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro  

6.151.000,00 
  Euro  

          

          
Veranschlagt     Produktkonto 36511-096100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Euro Haushaltsansatz 4.100.000,00  € 
 2015  2015 4.100.000,00  Bereits vergeben 3.191.000,00  € 
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört   X  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
In der öffentlichen Sitzung des Stadtrats am 03.04.2014 wurde der Projektbeschluss für den Neubau 
des Kindergartens „Kleiner Muck“ gefasst. Die Projektsumme beträgt insgesamt 6.151.000,00 € brutto 
einschließlich des Ansatzes von 800.000,00 € für die provisorischen Ersatzräume. 
 
Der Betrieb in den Ersatzräumen wurde zum Beginn des Kindergartenjahrs 2014 aufgenommen. Wie im 
ersten Projektbericht zur Sitzung des Stadtrats am 30.09.2014 dargestellt, konnten die Kosten für 
dieses Provisorium gehalten werden. Die nachfolgende Darstellung der Termin- und Kostenentwicklung 
bezieht sich daher ausschließlich auf das gegenwärtig entstehende neue Gebäude. 
 
 Termine: 
Der Abbruch des vorhandenen Gebäudes wurde im August/September 2014 durchgeführt. Mit der 
Errichtung des Neubaus wurde Ende September begonnen. Die Kellerdecke des teilunterkellerten 
Gebäudes wurde noch vor den Weihnachtsferien fertiggestellt und die weiterführenden Arbeiten 
konnten Anfang Januar 2015 wieder wie geplant aufgenommen werden. Der Baufortschritt befindet sich 
gegenwärtig innerhalb des Terminplans; der Umzug in das neue Gebäude ist zum Jahresende 2015 
vorgesehen.    
 



 
 
 
 

2015/0045  Seite 2 von 2 

 

Vergaben und Kostenentwicklung: 
 
Die Planungsleistungen nach HOAI sind vergeben. Der Ansatz hierfür beträgt ca. 1.010.00000 € 
brutto. Im Zuge des Baufortschritts wurden hierfür bereits Abschlagszahlungen in Höhe von ca. 
337.000,00 €  brutto einschließlich sonstiger Nebenkosten (Gutachten, Lichtpausen etc.) geleistet.  
 
Bisher wurden (bezogen auf die Kostenberechnung für die Einzelgewerke) bereits ca. 88% der Bau-
leistungen ausgeschrieben und vergeben. 
 
Die beschlossene Kostenberechnung für die vergebenen Gewerke ist durch die erfolgten Vergaben um 
ca. 450.000,00 € brutto unterschritten. 
 
Gegenwärtig liegen für die bereits vergebenen Leistungen keine Nachtragsangebote bzw. Angebote für 
Änderungen/Mehrungen vor.  
 
Folgende Bauleistungen wurden bisher vergeben: 

 
- Baumeisterarbeiten 
- Dachdecker-/Spenglerarbeiten 
- Fassadenbau/Fensterbauarbeiten 
- Aufzugsbauarbeiten 
- Heizungsbauarbeiten 
- Lüftungsbauarbeiten 
- Sanitärarbeiten 
- Elektroarbeiten (einschl. Telefon- und Brandmeldeanlage) 

 
Noch durchzuführende Ausschreibungen: 
 

- sämtliche Ausbaugewerke (Estrich, Fliesen, Trockenbau, Maler, Bodenbeläge etc.) 
- Fassadenverkleidung 
- Rollladenbau 
- Küche 
- loses Mobiliar und Einbaumöbel 
- Schließanlage 
- Baufeinreinigung 
- Außenanlagen  

 
Die Planung dieser Leistungen (Materialwahl, Oberflächen, Farben und Anforderungen an Beleuchtung 
und Akustik) wird mit der Einrichtungsleitung, dem Amt für Jugend, Familie, Senioren, Soziales und 
Schulen und der Kindergartenreferentin abgestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat nimmt den zweiten Zwischenbericht zum Neubau des Kindergartens „Kleiner Muck“ zur 
Kenntnis. 
 
 
Zustimmung  

 

Alfons Ritt    genehmigt OB 
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