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 Finanzverwaltung 
 Datum 11.06.2015 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2015/0207 zur Sitzung am 18.06.2015 
des HAUPTAUSSCHUSSES  
 
 
 
TOP  12 
 

öffentlich 

Betreff: Generalsanierung und Erweiterung des Kindergartens Benjamin; Antrag auf Erhöhung des 
städtischen Investitionszuschusses 

 
Finanzielle Auswirkungen? x Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
60.872 €   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto 3650.017100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz 5.125.800 € 
 2015 x 2015 873.300 €  Bereits vergeben 1.658.601,11 € 
          

          
Die zuständige Referentin Frau StRin Eike Höppner 
x wurde gehört x hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Bescheid vom 22.05.2014 hat die Stadt Germering einen Investitionszuschuss für die Maßnahme 
„Generalsanierung und Erweiterung des Kindergartens Benjamin in der Goethestraße 30 in Germering“ 
bewilligt. 
 
Ausgehend von einer Kostenschätzung in Höhe von insgesamt 1.599.632,00 Euro wurde ein Betrag von 
maximal 65,87 % der tatsächlichen Kosten (1.053.632,00 Euro) als Zuschuss gewährt. 
 
Nunmehr wird mit beiliegendem Schreiben des evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeamtes vom 
05.05.2015 um eine Erhöhung des Zuschusses von 62.000 Euro gebeten. 
 
Grund hierfür sind massive statische Probleme (u.a. nicht fachgerechte Tieferlegung der Bodenplatte, 
innenseitiger Abschlag des nicht bewehrten Fundamentes) und weitere unvorhergesehene Leistungen 
(u.a. Entsorgung von Asbestplatten), die erst bei Freilegung der zu erhaltenden Bausubstanz erkennbar 
wurden.  
 
Weitere technische Details ergeben sich aus den als Anlage beigefügten begründenden Unterlagen. 
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Auf Grund der v.g. Umstände ergeben sich gemäß anliegender Berechnung zusätzlich anfallende Kos-
ten von insgesamt 92.411,46 Euro und eine Bauzeitenverlängerung mit Verschiebung des Fertigstel-
lungstermins in die 45. KW. (Herbstferien). 
 
Da die nunmehr erforderlichen Maßnahmen unvorhersehbar waren, schlägt die Verwaltung vor, aus-
nahmsweise den bisherigen Investitionszuschuss um 65,87 % der zusätzlichen Kosten von 92.411,46 
Euro (= gerundet 60.872 Euro) auf neu 1.114.504 Euro zu erhöhen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss beschliesst, den städtischen Investitionszuschuss für die Generalsanierung und 
Erweiterung des Kindergartens Benjamin um 60.872 Euro auf neu maximal 1.114.504 Euro zu erhöhen. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt den Bewilligungsbescheid diesbezüglich abzuändern und eine entspre-
chende Deckung herbeizuführen bzw. die zusätzlichen Kosten bei der Haushaltsplanung 2016 ff. zu 
berücksichtigen.  
 
Weitere Erhöhungen des Kostenrahmens sind ausschließlich von Seiten des Maßnahmenträgers 
(evangelisch-lutherisches Kirchengemeindeamt) zu tragen. 
 
 
 
Zustimmung  
 

Günther Gaillinger - René Mroncz    genehmigt OB 
 
 
 
Antrag Nachfinanzierung Kindergarten Benjamin in Germering 080615 
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