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 Hochbau 
 Datum 27.10.2015 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2015/0389 zur Sitzung am 10.11.2015 
des STADTRATES  
 
 
 
TOP  4 
 

öffentlich 

Betreff: Kindergarten Kleiner Muck - vierter Projektbericht 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro 

6.151.000,00 
  Euro  

          

          
Veranschlagt     Produktkonto 36511.096100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz 4.100.000,00 
 2015  2015 Euro  Bereits vergeben 3.800.000,00 
    4.100.000,00      

          
Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
In der öffentlichen Sitzung des Stadtrats am 03.04.2014 wurde der Projektbeschluss für den Neubau 
des Kindergartens „Kleiner Muck“ gefasst. Die Projektsumme beträgt insgesamt 6.151.000,00 € brutto 
einschließlich des Ansatzes von 800.000,00 € für die provisorischen Ersatzräume. 
 
Der Betrieb in den Ersatzräumen wurde zum Beginn des Kindergartenjahrs 2014 aufgenommen. Wie im 
zweiten Projektbericht zur Sitzung des Stadtrats am 03.02.2015 dargestellt, konnten die Kosten für 
dieses Provisorium gehalten werden. Die nachfolgende Darstellung der Termin- und Kostenentwicklung 
bezieht sich daher ausschließlich auf das gegenwärtig entstehende neue Gebäude. 
 
 
Vergaben und Kostenentwicklung: 
 
Derzeit steht noch die Submission der Einbaumöbel am  6.11.2015 aus. Über das Submissionsergebnis 
wird in der Sitzung berichtet. 
Die lose Möblierung, in den Projektkosten veranschlagt, wird über das Amt V direkt beschafft. 
 
Somit sind alle Bauleistungen ausgeschrieben und bis auf die Möbel vergeben. 
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Die beschlossenen Projektkosten, in Höhe von  6.151.000,00 € brutto  werden derzeit, durch die  
erfolgten Vergaben und Nachträge, um ca. 200.000,00 € brutto unterschritten. Schlussgerechnet sind 
derzeit nur die Abbrucharbeiten. 
 
Die Planung aller Ausbauleistungen (z. B. Materialwahl, Oberflächen, Farben, Anforderungen an Be-
leuchtung und Akustik, sowie die Einrichtung) waren mit der Kindergartenleitung, dem Amt für Jugend, 
Familie, Senioren, Soziales und Schulen und der Kindergartenreferentin besprochen und abgestimmt. 
 
 
Baufortschritt: 
 
Mit den Bauarbeiten wurde im September 2014 begonnen. 
Das Richtfest wurde am 18.05.2015 gefeiert. 
Im Projektbeschluss war die Fertigstellung der Baumaßnahme zum Ende des Jahres 2015 beschrieben. 
Leider hat sich ab September herausgestellt, dass gerade die Firmen der Gewerke Trockenbau und 
Fliesenarbeiten aus konjunkturellen Gründen nicht mit der geforderten Mannstärke die Arbeiten voran-
trieben. Auch bei den Innentüren, der Kücheneinrichtung, und den Schlosserarbeiten ergaben sich 
durch Materiallieferschwierigkeiten, dass die Fertigstellung zum Jahresende nicht zu realisieren war. 
 
Derzeit werden die nachstehenden Arbeiten ausgeführt: 
 
Inbetriebnahme Heizung:  am 4.11.2015 
 
Trockenbau: BT 2 (Bauteil 2) Kinderkrippe fertig, BT 1 (Bauteil 1) Kindergarten bis Ende Dezember. 
 
Fliesenarbeiten: BT 2 fertig, BT 1 bis Januar 2016, Wohnungen bis Februar 2016. 
 
Malerarbeiten: BT 2 fertig, BT 1 bis Januar 2016, Wohnungen bis Februar 2016. 
 
Bodenbeläge BT 2 bis Mitte November fertig, BT 1 bis Januar 2016, Wohnungen bis Februar 2016. 
 
Schlosserarbeiten (Außentreppe, Treppengeländer und Handläufe): im Januar 2016. 
 
Einrichtung, Möbel: BT 2 bis 10.12.2015, BT 1 bis Januar 2016. 
 
Innentüren: BT 2 bis 04.12.2015, BT 1 bis Januar 2016. 
 
Kücheneinrichtung: im Januar 2016. 
 
Außenanlagen mit Terrassen, Spielflächen, Gebäudezugang und Stellplätze sollen, witterungsabhängig, 
bis Weihnachten weitestgehend fertiggestellt werden. Gummigranulat-Fallschutzbeläge, Pflanzungen 
und die Rasenansaat werden im Frühjahr 2016 ausgeführt. 
 
 
Termine: 
 
Die Räume für die Kinderkrippe (Bauteil 2) werden zum 07.12.2015 bezugsfertig hergestellt sein. 
Die Abnahme durch die Heimaufsicht ist in den möblierten Räumen am 14.12.2015 eingeplant 
Somit sind die Bedingungen der Förderauflagen (Fertigstellung) für diesen Bereich erfüllt.  
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Die Räume der angrenzenden Kindergartengruppe im Bauteil 2 sind ebenfalls zu diesem Zeitpunkt fer-
tiggestellt. Eine Nutzungsaufnahme wäre ab dem 15.12.2015 möglich.  
Die Förderrichtlinien fordern nur die bauliche Fertigstellung und Übergabe an den Nutzer, jedoch keine 
Nutzungsaufnahme. Somit ist angedacht, auch auf Bitten der Elternschaft, den Umzug von Krippe und 
Kindergarten gemeinsam durchzuführen. 
 
 
Die Fertigstellung für die gesamten Kindergartenräume (Bauteil 1 und Bauteil 2) ist nun für Ende Januar 
2016 geplant. 
Der Umzug der Kindergartengruppen und der Krippengruppe wird für die Faschingsferienwoche, vom 
08. bis 12.Februar 2016, geplant. 
 
Die Wohnungen werden erst zum März 2016 fertiggestellt werden, da momentan die volle Konzentrati-
on auf die Fertigstellung von Krippe und Kindergarten gelegt wird. 
 
Die Außenanlagen können, witterungsbedingt, erst zu einem späteren Zeitpunkt abschließend fertigge-
stellt werden (Gummigranulat-Fallschutzbeläge, Pflanzungen, Rasenansaat). 
 
Für die Mitglieder des Stadtrats und Vertreter der Presse wird, mit gesondertem Anschreiben in Ab-
stimmung mit dem Kindergarten, eine Besichtigung des fertiggestellten Kindergartens im Frühjahr 2016 
angeboten werden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt den vierten Projektbericht zum Neubau des Kindergartens Kleiner Muck zur  
Kenntnis. 
 
 
Zustimmung  
 

Peter Obermayer    genehmigt OB 
 
 
 
SV_Kleiner_Muck_Anlagen 
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