
Kostenrahmen KWK-Zentrale (Biomethan-BHKW und -Kessel)

Feb 12 Feb 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 16

Projekt- Planungs- Planungs- Stand nach Stand nach Stand nach

Kostengruppen beschluss stand stand Ausschreibung Ausschreibung Abrechnung

(netto) (netto) (netto) (netto) (netto) (netto)

1.) Investition Fernwärmezentrale Grundstück 125.000 € 75.000 € 75.000 € 92.500,00 € 92.500,00 € 72.500,00 €

2.) Investitionen Fernwärmezentrale Herrichten 616.000 € 604.440 € 651.000 € 650.000,00 € 650.000,00 € 455.428,39 €

      und Erschließen, davon 650 T€ Gasanbindung

3.) Investitionen Fernwärmezentrale 100.000 € 375.470 € 375.000 € 370.021,62 € 370.021,62 € 515.808,65 €

      Baukonstruktion, davon 326 T€ Baumeisterarbeiten (bei Planung)

4.) Investitionen Fernwärmezentrale 1.141.210 € 1.350.381 € 1.426.950 € 1.379.766,90 € 1.379.463,33 € 1.162.362,44 €

      technische Anlagen, Anteil BA 2   195 T€ (incl. Kessel 2. BA) (incl. Kessel 2. BA) 150.000,00 €

5.) Investitionen Fernwärmezentrale 192.000 € 122.351 € 145.575 € 166.718,13 € 166.718,13 € 10.147,51 €

      Außenanlagen, ab Feb 12 inkl. Fernwärmenetz incl. Netzerweiterung: 244.182,81 €

6.) Unvorhergesehenes 288.743 € 0 € 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7.) Investitionen Fernwärmezentrale 259.739 € 346.320 € 346.300 € 406.315,96 € 407.039,53 € 463.351,40 €

      Nebenkosten (Planung und Genehmigung) Phase 9 Ing.-Büro: 9.686,54 €

      Investition Energiezentrale gesamt 2.722.692 € 2.873.962 € 3.019.825 € 3.065.322,61 € 3.065.742,61 € 3.083.467,74 €

s. Anmerkung: * / o ** / o *** / o **** / o **** / o o

Anmerkung:

*    Der Projektbeschluß wurde über den Betrag von 2.722.700 € gefasst (Stadtrat: 07.02.2012 |2012/0041).

**  Dem Werkausschuss wurde in der Sitzung am 26.02.2013 (2013/0048) mitgeteilt, dass durch das aufwändigere Betriebsgebäude (Betonbauwerk)

       und die Mehrkosten für die Gasanbindung die Gesamtkosten höher ausfallen.

*** In der Werkausschusssitzung am 16.07.2013 (2013/0252) wurde berichtet, dass der Kostenrahmen aktuell bei 3.019.825 € liegt.

**** In diesem Betrag sind noch Schätzungen (da die Ausschreibung noch fehlt) für die Grundstücksherrichtung, auch für den Prüfstatiker

          und für die Erschließung in Höhe von insgesamt 92.000 € enthalten.

o   In der Werkausschusssitzung am 16.07.2013 (2013/0252) wurde beschlossen, dass der Projektrahmen für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des

     BHKW 60.000,00 € (brutto) beträgt. Die Photovoltaikanlage ist in den vorgenannten Kosten nicht enthalten.

     Ergebnis der Ausschreibung waren 56.214,90 € (brutto), die Schlußrechnung betrug 55.872,38 € brutto (46.111,24 € netto).

29.01.2016 M. Voß
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