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 Datum 18.04.2016 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2016/0173 zur Sitzung am 03.05.2016 
des UMWELT-, PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES  
 
 
 
TOP  8 
 

öffentlich 

Betreff: Erweiterung und Generalsanierung der Wittelsbacher Mittelschule, 
Erweiterung der Theresen Grundschule. 
Bericht zum Stand der Entwurfsplanung 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto 2121.096100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH Mit  22.5 Mio Haushaltsansatz  
 2016 X 2016 Euro  Bereits vergeben  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständigen Referentinen 
 wurden gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Sozial- und Jugendausschuss hatte in insgesamt drei Sitzungen im Jahr 2014 über die Entwicklung 
des Raumbedarfs an der Theresengrundschule und der Wittelsbacher Mittelschule beraten. 
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, auf Grundlage der gefassten Beschlüsse ein europaweites 
VOF-Verfahren zur Vergabe der Planungsleistungen durchzuführen.   
 
Im Frühjahr 2015 wurde auf Grundlage der Voruntersuchungen des Architekturbüros Gruber & Popp ein 
Angebotsverfahren für die zu vergebenden Planungsleistungen durchgeführt. Dieses Verfahren wurde 
am 05.05.2015 abgeschlossen. 
 
Am 19.10.2015 wurden das Architekturbüro und die Fachplanungsbüros durch Beschluss des Umwelt-, 
Planungs- und Bauausschuss beauftragt.  
 
Das beauftragte Architekturbüro, G+O Architekten GmbH aus Geretsried, hat dann mehrere Planungs-
varianten erstellt, die mit den Schulleitungen, der Schul- und Kindergartenreferentin, der Verwaltung, 



 
 
 
 

2016/0173  Seite 2 von 3 

 

den Fremdnutzern (AWO, Musikschule), den Hausmeistern und dem Küchenverantwortlichen bespro-
chen wurden. 
 
Herr Architekt Peter Oppenheimer, Geschäftsführer des Büros G+O Architekten GmbH, hat am  
26.01.2016, in der gemeinsamen Sitzung des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses, mit dem Sozi-
al- und Jugendausschuss, drei Planungsvarianten, auf der Grundlage des beschlossenen Raumpro-
gramms vorgestellt  und erläutern. Über diese Varianten wurde in der Sitzung beraten und das weitere 
Vorgehen beschlossen. 
 
Beschluss 1: Die Unterbringung eines Familienstützpunktes soll in die weitere Planung einfließen. 
 
Beschluss 2: Empfehlung an den Stadtrat; 
Die Erweiterung der Wittelsbacher Mittelschule und der Theresen-Grundschule (einschließlich Gene-
ralsanierung der Mittelschule) soll auf der Grundlage der Planungsvariante 2 ausgeführt werden. Hierbei 
soll beachtet werden: 
° Erweiterung der Grundschule über das Raumprogramm von 2014 hinaus, in Abstimmung mit der Re- 
gierung, auch hinsichtlich weiterer Fördermöglichkeiten 
°ausreichende Räumlichkeiten für die Mittagsbetreuung 
°die lichte Raumhöhe der „Brücke“ sollte mehr als 3,80 m betragen 
°Begrünung des Daches über der Turnhalle, als weiterer Freibereich 
 
Die Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. 
 
 
Weiteres Vorgehen: 
 
Herr Architekt Peter Oppenheimer wird in der Sitzung über den Stand der Entwurfsplanung berichten. 
 
Die Grundrisse und Raumzuordnungen wurden in weiteren Abstimmungen mit den Schulleitungen, der 
AWO, sowie unter Beteiligung von Herrn Rattenberger vom Amt V weiterentwickelt und präzisiert. 
 
Die Regierung v. OB. wurde mit einem Schreiben gebeten, weitere Fördermöglichkeiten, im Hinblick auf 
den absehbaren „Betreuungsdruck“ sowie moderne Lehrkonzepte, abzuklären. Eine Antwort steht noch 
aus. 
 
Derzeit werden von den Fachplanern die haustechnischen Anlagen geplant, unter Abwägung verschie-
dener energetischer Konzepte, Bedürfnisse und Kosten. Dieser Planungsprozess ist noch nicht abge-
schlossen, sodass hierüber noch nicht abschließend berichtet werden kann. 
 
Als Kosten für Freianlagen sind in der bisherigen Kostenschätzung nur die Kosten zur Wiederherstel-
lung der Baukörperumgriffe berücksichtigt. 
Für die Planung und Kostenermittlung der selbständigen Freianlagen (Schulhöfe der Grund- und Mittel-
schule, die Sportflächen, die Dachbegrünung und Terrassengestaltung (s.o.), sowie die Planung der 
erforderlichen (vorhandenen und zusätzlich notwendigen) Fahrrad- und PKW Stellflächen wurde das 
Büro Freiraum Plan hinzugezogen. 
Das Planungsbüro Freiraum Plan, aus Gilching, hatte bereits die Außenflächen an der Theresen-
Grundschule, nach deren Generalsanierung, geplant und die Durchführung begleitet. 
Auch über diesen Planungsstand wird in der Sitzung berichtet. 
 
Die Erstellung einer Tiefgarage wurde überlegt, diese Planung jedoch aus Kostengründen wieder ver-
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worfen. 
 
Kosten und Termine: 
 
Im Haushalt sind für das Projekt Erweiterung und Generalsanierung der Wittelsbacher Mittelschule und 
der Erweiterung der Theresen-Grundschule bisher ca. €  22,5 Mio eingestellt. 
 
Der Baubeginn, beginnend mit dem Abbruch der Turnhalle an der Wittelsbacherstrasse, Lehrschwimm-
bad und Hausmeisterhaus, ist zum Beginn der Sommerferien 2017 geplant. Für den erforderlichen 
Rückbau der haustechnischen- und bädertechnischen Anlagen ist die Schließung des Lehrschwimmba-
des bereits zum 19.05.2017 notwendig. 
 
Nach der bisherigen Terminplanung sollen die Baumaßnahmen im Sommer 2022 abgeschlossen wer-
den. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der UPBA nimmt den Zwischenbericht zur Kenntnis. 
 
Folgende Überlegungen sind der weiteren Planung zugrunde zu legen: 
 
 
Zustimmung  
 

Obermayer Peter    genehmigt OB 
 
 


	FLD_VONAME
	Gremium
	Beratungsfolge
	Beschluß
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_AENAME
	SMC_BM_KW

