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 Hochbau 
 Datum 25.05.2016 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2016/0217 zur Sitzung am 07.06.2016 
des STADTRATES  
 
 
 
TOP  13 
 

öffentlich 

Betreff: Schule an der Kerschensteinerstraße; Generalsanierung und Erweiterung - Neunter 
Projektbericht 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro 179.164,19  (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto 2131.096100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz 220.000,00 
 2016  2016 Euro 160.000,- Bereits vergeben 0 
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
In der Sitzung des Stadtrates am 1.07.2014 wurden, mit dem achten Projektbericht, die Gesamtprojekt-
kosten für die Bauabschnitte I, II und III 
 
in Höhe von        € 15.022.255,00 brutto 
festgestellt. 
Mit Zuwendungsbescheid der Reg. von Oberbayern, vom 12.05.2010,  
wurden Fördermittel nach FAG 10 und nach FAG plus 15 in Höhe  
von € 4.790.000,00 bewilligt. 
 
Der Bauabschnitt I umfasste die Gebäudeteile Nordtrakt, Mitteltrakt und Erweiterung. 
Der Bauabschnitt II umfasste die Turnhalle, den Südtrakt und das 1. und 2. OG des Verbindungsbaues. 
Der Bauabschnitt III umfasst den Gebäudeteil, der gemeinsam mit der Eugen-Papst-Schule des Land-
kreises genutzt wird. 
 
Die Umgestaltung des Innenhofes und Wiederherstellung des südlichen Pausenhofes wurden als ei-
genständiges Projekt realisiert und abgerechnet. 
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Bauverlauf: 
 
Der I. Bauabschnitt wurde im Frühjahr 2011 fertig gestellt. 
Die Großküche, zur Essensversorgung der Ganztagsschüler, der Mittagsbetreuung und der offenen 
Ganztagsbetreuung, ging im September 2011 in Betrieb. 
Die Sporthalle wurde im Februar 2012 zur Nutzung frei gegeben. 
Die Schulräume des II. Bauabschnittes wurden im Juli 2012 fertig gestellt.  
Die Schulräume des III. Bauabschnittes wurden im September 2014 in Nutzung genommen. 
Nacharbeiten und Mängelbeseitigungen wurden bis zu Frühsommer 2015 abgeschlossen. 
 
 

Kostenentwicklung: 
 
Die beschlossenen Gesamtprojektkosten betragen,  
wie vorher dargestellt      + € 15.022.255,00 brutto 
 
Die Ausgaben, Stand 31.12.2015, betragen   - € 15.040.276,90 brutto 
Hierin sind alle im Zusammenhang mit dem Projekt bisher 
angefallenen Kosten enthalten, Honorare, Sach- 
verständige, Verfahrenskosten, Bauleistungen und  
Erstattungen (z.B. Küchenkosten durch LRA) 
 
 
Nachstehende Kosten sind noch zur Fertigstellung des Projektes 
erforderlich: 
 
Schlusshonorar  Architekt     - €       140.742,29 brutto 
(einschl. Kostenrückstellung für Objektbetreuung, Lph. 9) 

Schlusshonorar  Haustechnik     - €         10.400,00 brutto 
(einschl. Kostenrückstellung für Objektbetreuung, Lph. 9) 

Schlusshonorar  Tektur  Brandschutzkonzept   - €         10.000,00 brutto 
 
Unterdeckung der genehmigten Projektkosten  - €       179.164,19 brutto 
 
 
Die Schlussrechnung der Architektenleistungen liegt, geprüft, vor. Die Schlussrechnung für die Haus-
technischen Planungsleistungen liegt noch nicht vor. Die Tektur des Brandschutzkonzeptes ist noch in 
Bearbeitung. 
 
 
Im Haushalt für das Jahr 2016 sind, da die o.g. Mehrkosten dem Grunde nach absehbar waren,  
auf dem Produktkonto für die Kerschensteiner Schule für die Schlussabwicklung des Projektes 
160.000,00 Euro eingestellt. 
Der Fehlbetrag von  19.164,19 Euro kann innerhalb der Ansätze auf dem Produktkonto ausgeglichen 
werden. 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt den neunten Projektbericht zur Sanierung und Erweiterung der Schule an der  
Kerschensteiner Straße zur Kenntnis. 
 
Der Projektkostenrahmen wird von bisher € 15.022.255,00  um  € 179.164,19  auf  € 15.201.419,19 
erhöht. 
 
 
 
Zustimmung  

 

Peter Obermayer    genehmigt OB 
 
 


	FLD_VONAME
	Gremium
	Beratungsfolge
	Beschluß
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_AENAME
	SMC_BM_KW

