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Kostenverfolgung 1 2 3 4 5 6

Kostengr

.

VE Kostenelement  Kostenberechnung LPH3 

incl. Kostenfortschreibung 

 Vergabesumme  Differenz KOBE zu 

Vergabesumme 

 Nachträge  Gesamtsumme   Differenz KOBE zu 

Gesamtsumme inkl. 

Nachträge  

DIN 276

EUR brutto EUR brutto EUR brutto EUR brutto EUR brutto

200 Erschließung 552.551,00 €                  899.075,25 €             346.524,25 €             28.469,31 €               927.544,56 €             374.993,56 €             

öffentliche Erschließung 95.855,00 €                    95.855,00 €               -  €                          7.140,00 €                 102.995,00 €             7.140,00 €                 

01 Abbruch Turnhalle + Hausmeisterhaus + Verbindungsgang Grundschule 456.696,00 €                  803.220,25 €             346.524,25 €             21.329,31 €               824.549,56 €             367.853,56 €             

300 Baukonstruktion 4.795.221,97 €               4.639.582,96 €          155.639,01 €-             113.647,37 €              4.753.230,33 €          41.991,64 €-               

02 Erdbauarbeiten 356.102,51 €                  446.314,05 €             90.211,54 €               43.828,50 €               490.142,55 €             134.040,04 €             

02 Verbauarbeiten 245.382,07 €                  328.894,75 €             83.512,68 €               64.509,93 €               393.404,68 €             148.022,61 €             

03 Baumeister 4.193.737,39 €               3.864.374,16 €          329.363,23 €-             5.308,94 €                 3.869.683,10 €          324.054,29 €-             

400 Haustechnik ELT 117.786,55 €                  109.224,96 €             8.561,59 €-                 570,74 €                    109.795,70 €             7.990,85 €-                 

30 Baustrom und Baubeleuchtung 53.833,53 €                    52.201,73 €               1.631,80 €-                 -  €                          52.201,73 €               1.631,80 €-                 

31 Demontage und Provisorium Elektro 28.293,96 €                    27.188,74 €               1.105,22 €-                 570,74 €                    27.759,48 €               534,48 €-                    

32 Blitzschutz und Erdungsanlage 35.659,06 €                    29.834,49 €               5.824,57 €-                 -  €                          29.834,49 €               5.824,57 €-                 

400 Haustechnik HLS 59.067,44 €                    85.063,72 €               25.996,28 €               -  €                          85.063,72 €               25.996,28 €               

41 Vorabmaßnahme HLS 59.067,44 €                    85.063,72 €               25.996,28 €               -  €                          85.063,72 €               25.996,28 €               

500 Aussenanlagen 154.581,00 €                  166.964,88 €             12.383,88 €               19.768,72 €               186.733,60 €             32.152,60 €               

40 technische Anlagen zu Aussenanlagen HLS 154.581,00 €                  166.964,88 €             12.383,88 €               19.768,72 €               186.733,60 €             32.152,60 €               

Summe 5.679.207,96 €             5.899.911,77 €         220.703,81 €            162.456,14 €            6.062.367,91 €         383.159,95 €            

6,75%prozentuale Steigerung zur KOBE
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