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 Hochbau 
 Datum 13.02.2019 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2019/0070 zur Sitzung am 12.03.2019 
des STADTRATES  
 
 
 
TOP  2 
 

öffentlich 

Betreff: Projektschlussbericht für den Erweiterungsbau Feuerwehr Unterpfaffenhofen 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
25.209,65  Euro  (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung  2.518.100,-     lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto 12620.096100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz 2.518.100,- Euro 
 2018  2018 544.600,- Euro   
   2021 5.350,- Euro     

          
Der zuständige Referent : Herr Wunderl 
 wurde gehört  x  hat zugestimmt  x  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
 
Für die Erweiterung des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen wurde in der Sit-
zung des Stadtrates am 29.09.2015 der Projektbeschluss mit Kosten in Höhe von 2.377.000,- Euro 
brutto gefasst. (Anlage 1) 
 
Die Baugenehmigung  wurde mit Bescheid vom 27.04.2016 erteilt. Die Zustimmung zum vorläufigen 
Baubeginn erteilte die Regierung von Oberbayern am 23.03.2016. 
 
In der Sitzung des Stadtrates am 07.06.2016 wurde der 1. Projektbericht vorgelegt und die Erhöhung 
der Projektkosten um 45.000,- Euro (Übungsplattform, Müllhaus und Einfriedung Übungshof) auf 
somit 2.422.500,- Euro beschlossen. (Anlage 2) 
 
Im 2. Projektbericht, am 07.11.2017 dem Stadtrat vorgelegt,  wurde eine weitere Erhöhung der Pro-
jektkosten um 95.600,- Euro (Archäologische Untersuchung des Baufeldes, Reinigungs- und Desin-
fektionsgerät für Atemschutzmasken, Pultdach für Fertigteilgaragen, Verlängerung der Asphaltdecke 
des Kreuzlinger Weges und Umbau der Stiefelwäsche im Altbau) auf insgesamt 2.518.100,- Euro be-
schlossen. (Anlage 3) 
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Bauverlauf: 
 
Der Baubeginn erfolgte Anfang Oktober 2016. 
Die Übergabe des Erweiterungsbaues fand am 01.12.2017 statt.  
Im Frühjahr 2018 fanden dann die restlichen Umbauten im Altbau statt. Alle Restarbeiten wurden im 
Herbst 2018 beendet und der Anbau hiermit komplett fertiggestellt. 
 
Projektkosten: 
 
Die Kostenberechnung zum Bauantrag im Februar 2016 in Höhe von 2.490.691 Euro vom Architektur-
büro Sütfels ergab eine Mehrung von 113.691 Euro gegenüber den ursprünglich genehmigten Projekt-
kosten von 2.377.000 Euro. Im Bauverlauf konnte diese Summe weitgehend wieder eingespart werden.   
 
Nach Vorliegen sämtlicher Schlussrechnungen und Nebenkosten übersteigen die tatsächlichen 
Kosten den Projektrahmen nun um 25.209,65 €. Kosten in Höhe von 5350,- Euro fallen erst in 2021 
an (Architektenhonorar Leistungsphase 9). 
 
Die Mehrung resultiert zum einen aus der notwendigen Anpassung des Architektenhonorares nach 
HOAI, und aus den zusätzlich beschlossenen Leistungen des 1. und 2. Projektberichtes. 
 
Die weiteren Überschreitungen entstanden in den Gewerken der Technischen Gebäudeausrüstung. 
Durch Änderung der Normung in der Zeit zwischen der Ausschreibung und der Bauausführung kam es 
beim Aufzug und bei der Lüftung/Druckluft in der Atemschutzwerkstatt zu Änderungen, die mit Kosten-
mehrungen verbunden waren. Diese Änderungen waren unabdingbar und zwischen Planungsbüros und 
Verwaltung abgesprochen. 
 
Die Projektkosten betragen insgesamt 2.543.309,65 Euro. Der letzte Projektbeschluss umfasste ge-
nehmigte Gesamtkosten in Höhe von 2.518.100,- Euro. 
 
Die Überschreitung beträgt 25.209,65 Euro, das entspricht 1% der genehmigten Projektsumme. 
Die Verwaltung bittet um nachträgliche Freigabe der Mittel. 
 
Die Regierung von Oberbayern hat zwischenzeitlich die Förderung von 89.000,- Euro für die Schaffung 
von 3 weiteren Stellplätzen an die Stadt Germering zugewiesen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt den Projektschlussbericht zur Erweiterung des Feuerwehrhauses der Freiwilligen 
Feuerwehr Unterpfaffenhofen am Starnberger Weg zur Kenntnis. 
 
Der Projektkostenrahmen wird von bisher 2.518.100,00 Euro um 25.209,65 Euro auf nunmehr 
2.543.309,65 Euro erhöht. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
 
Zustimmung  

 

Thorwächter Heike    genehmigt OB 
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