
Erweiterung und Teilumbau / Sanierung Hallenbad Germering

Vergleich Grobkostenüberschlag mit vertiefter Kostenschätzung, mit/ohne Optionen und Unterhaltsmaßnahmen

Bereiche

Grob-Kostenüberschlag 
Stand 22.6.2018

nachrichtlich: 
Kostensteigerung durch 

Indexierung 3% auf 1 Jahr

vertiefte 
Kostenschätzung Stand 

27.3.2019
Abweichung 
KS zu KÜ

optimierte vertiefte 
Kostenschätzung Stand 

29.5./12.6.2019
Abweichung 
KS opt zu KÜ

optimierte + bereinigte*) 
vertiefte Kostenschätz. 
Stand 29.5./12.6.2019

Unterhaltsmaßnahmen 
Bestand 

A1-A4 300/400 6.400.000,00 € 6.592.000,00 € 7.253.340,64 € 13,33% 6.082.376,86 € -4,96% 6.607.575,71 € 3,24% 97.872,57 €

A1-A4 Rest 2.200.000,00 € 2.266.000,00 € 3.036.525,66 € 38,02% 2.261.493,41 € 2,80% 2.671.801,08 € 21,45% 28.383,05 €

Summe A1-A4 8.600.000,00 € 8.858.000,00 € 10.289.866,30 € 19,65% 8.343.870,27 € -2,98% 9.279.376,79 € 7,90%

F-Fassade 493.544,08 € 482.038,01 € 482.038,01 €

B1 1.113.586,80 € 1.099.611,54 €

B2-B3 1.994.774,26 € 2.044.288,98 €

Summe B1-B4 3.108.361,06 € 3.143.900,52 €

Bestand 27.256,48 €

Summe gesamt 13.891.771,44 € 11.969.808,81 € 9.761.414,80 € 153.512,10 €

ohne B1/mit Unterhalt
*) Bereinigte Kosten nach Besprechung mit Stadt Germering / Nutzer (d.h. inkl. nicht einsparbare Optionen) Summe netto 9.914.926,90 €

Annahme Unvorhergesehenes 10% nach Vorgabe BH 991.492,69 €
Kostenangaben netto zzgl. Mehrwertsteuer und ohne Unvorhersehbarem sowie ohne Kostensteigerungen/Index Annahme Kostensteigerung 9% nach Vorgabe BH 981.577,76 €

Anschlüsse ohne B1 Zulage/Rundung 62.002,65 €
11.950.000,00 €

ohne B1/ ohne Unterhalt
Summe netto 9.761.414,80 €
Annahme Unvorhergesehenes 10% nach Vorgabe BH 976.141,48 €
Annahme Kostensteigerung 9% nach Vorgabe BH 966.380,06 €

Stand: 12.6.2019 / 24.6.2019 Einarbeitung Vorgaben Projektsteuerung Anschlüsse ohne B1 Zulage/Rundung 46.063,66 €
A.Hugues 11.750.000,00 €


