
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer

1 Planungsbeginn Mo 24.09.12 Mo 24.09.12 0 Tage

2 Entwurf- und Genehmigungsplanung TGA Mo 24.09.12 Di 03.09.13 247 Tage?

14 Ausführungsplanung Mo 10.06.13 Mo 29.07.13 36 Tage

15

16

17 Realisierung Mi 03.04.13 Mi 11.06.14 300 Tage

18

19

20 Anlagebau innerhalb Zentrale Mo 10.06.13 Mo 19.05.14 235 Tage

21 Ausschreibung Mo 10.06.13 Fr 20.09.13 75 Tage

22 Ausschreibung Anlagenbau innerhalb Zentrale Mo 10.06.13 Fr 05.07.13 20 Tage

23 Veröffentlichung Anlagenbau-Ausschreibung Mo 08.07.13 Fr 12.07.13 5 Tage

24 Angebotserstellung Unternehmer Mo 15.07.13 Fr 02.08.13 15 Tage

25 Vergabe Anlagenbau Mo 05.08.13 Fr 23.08.13 15 Tage

26 Vorbereitung / Techn. Klärung Mo 26.08.13 Fr 20.09.13 20 Tage

27 Anlagenbau innerhalb Zentrale (ohne BHKW) Mo 23.09.13 Mo 17.03.14 115 Tage

28 Lieferzeit Kessel Mo 23.09.13 Fr 15.11.13 40 Tage

29 Baubeginn TGA Mo 21.10.13 Mo 21.10.13 0 Tage

30 Baustelleneinrichtung Mo 21.10.13 Fr 25.10.13 5 Tage

31 Verrohrung/Einbau Armaturen Mo 28.10.13 Mo 20.01.14 50 Tage

32 Installation Abgasanlage + Kamine Mo 28.10.13 Fr 08.11.13 10 Tage

33 Instalation Puffer Mo 11.11.13 Fr 22.11.13 10 Tage

34 Installation Kessel Mo 25.11.13 Fr 06.12.13 10 Tage

35 Installation Schmierölversorgung Mo 09.12.13 Fr 20.12.13 10 Tage

36 Instalation Lüftung/Kanäle Di 07.01.14 Mo 20.01.14 10 Tage

37 Dämmung Di 04.02.14 Mo 17.02.14 10 Tage

38 Inbetriebsetzung Di 04.03.14 Mo 17.03.14 10 Tage

39 Wärmelieferung Probebetrieb (ohne BHKW) Mo 17.03.14 Mo 17.03.14 0 Tage

40 BHKW Mo 23.09.13 Mo 19.05.14 160 Tage

41 Lieferzeit BHKW Mo 23.09.13 Mo 24.03.14 120 Tage

42 Einbau BHKW Di 25.03.14 Mo 05.05.14 30 Tage

43 Inbetriebnahme / Probebetrieb BHKW Di 06.05.14 Mo 19.05.14 10 Tage

44 Wärmelieferung BHKW Mo 19.05.14 Mo 19.05.14 0 Tage

45

46

47 Fernwärme Mo 15.07.13 Mi 11.06.14 227 Tage

66

67 Elektro Mo 26.08.13 Mo 03.02.14 105 Tage

76

77 MSR Mo 26.08.13 Mo 03.03.14 125 Tage

86

87

88

89

90 Ausschreibung, Vergabe Hochbau Mi 03.04.13 Di 04.06.13 45 Tage

93 Ausführung Hochbau Mi 05.06.13 Mo 04.11.13 109 Tage

94 Vorbereitungs, techn. Klärung Mi 05.06.13 Di 18.06.13 10 Tage

95 Baubeginn Mo 12.08.13 Mo 12.08.13 0 Tage

96 Realisierung/Bau Di 13.08.13 Mo 04.11.13 60 Tage
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