

Beschluss-Vorlage 2015/0207 zur Sitzung am 18.06.2015  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 12

öffentlich

**Betreff:** Generalsanierung und Erweiterung des Kindergartens Benjamin; Antrag auf Erhöhung des städtischen Investitionszuschusses

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u> 60.872 € Kosten lt. Kostenschätzung Euro	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u> (nur bei Teilvergaben)  Euro	<u>Folgekosten</u>  Euro	einmalig lfd. jährl.
--	--	--------------------------------	-------------------------

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2015	im Investitions-HH x 2015	mit 873.300 €	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben	3650.017100 5.125.800 € 1.658.601,11 €
--	---------------------------------	------------------	---	--

Die zuständige Referentin Frau StRin Eike Höppner  
x wurde gehört x hat zugestimmt hat nicht zugestimmt

**Sachverhalt:**

Mit Bescheid vom 22.05.2014 hat die Stadt Germering einen Investitionszuschuss für die Maßnahme „Generalsanierung und Erweiterung des Kindergartens Benjamin in der Goethestraße 30 in Germering“ bewilligt.

Ausgehend von einer Kostenschätzung in Höhe von insgesamt 1.599.632,00 Euro wurde ein Betrag von maximal 65,87 % der tatsächlichen Kosten (1.053.632,00 Euro) als Zuschuss gewährt.

Nunmehr wird mit beiliegendem Schreiben des evangelisch-lutherischen Kirchengemeindeamtes vom 05.05.2015 um eine Erhöhung des Zuschusses von 62.000 Euro gebeten.

Grund hierfür sind massive statische Probleme (u.a. nicht fachgerechte Tieferlegung der Bodenplatte, innenseitiger Abschlag des nicht bewehrten Fundamentes) und weitere unvorhergesehene Leistungen (u.a. Entsorgung von Asbestplatten), die erst bei Freilegung der zu erhaltenden Bausubstanz erkennbar wurden.

Weitere technische Details ergeben sich aus den als Anlage beigefügten begründenden Unterlagen.

Auf Grund der v.g. Umstände ergeben sich gemäß anliegender Berechnung zusätzlich anfallende Kosten von insgesamt 92.411,46 Euro und eine Bauzeitenverlängerung mit Verschiebung des Fertigstellungstermins in die 45. KW. (Herbstferien).

Da die nunmehr erforderlichen Maßnahmen unvorhersehbar waren, schlägt die Verwaltung vor, ausnahmsweise den bisherigen Investitionszuschuss um 65,87 % der zusätzlichen Kosten von 92.411,46 Euro (= gerundet 60.872 Euro) auf neu 1.114.504 Euro zu erhöhen.

### **Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss beschliesst, den städtischen Investitionszuschuss für die Generalsanierung und Erweiterung des Kindergartens Benjamin um 60.872 Euro auf neu maximal 1.114.504 Euro zu erhöhen.

Die Verwaltung wird ermächtigt den Bewilligungsbescheid diesbezüglich abzuändern und eine entsprechende Deckung herbeizuführen bzw. die zusätzlichen Kosten bei der Haushaltsplanung 2016 ff. zu berücksichtigen.

Weitere Erhöhungen des Kostenrahmens sind ausschließlich von Seiten des Maßnahmenträgers (evangelisch-lutherisches Kirchengemeindeamt) zu tragen.

Günther Gaillinger - René Mroncz

genehmigt OB

Antrag Nachfinanzierung Kindergarten Benjamin in Germering 080615