

OBDACHLOSENUNTERKUNFT GERMERING

03.02.2017

Kostenschätzung Containerbauwerk

Kosten- gruppe	Vergabeeinheit	Gewerk	Leistung	Menge	Einheit	EP netto	GP netto
200	Hausanschlüsse	Hausanschlüsse	ändern/erneuern	1	psch	4.000,00 €	4.000,00 €
	Hausanschlüsse Ergebnis						4.000,00 €
300	Abbruch	Abbruch	Containergebäude	1	psch	6.000,00 €	6.000,00 €
	Abbruch Ergebnis						6.000,00 €
300	Erdarbeiten	Erdarbeiten	Aushub	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €
300	Erdarbeiten	Erdarbeiten	Hinterfüllen	1	psch	500,00 €	500,00 €
	Erdarbeiten Ergebnis						1.500,00 €
300	Kanal	Kanal	Grundleitungen	1	psch	2.000,00 €	2.000,00 €
300	Kanal	Kanal	Tagwasser + Schacht	1	psch	3.000,00 €	3.000,00 €
	Kanal Ergebnis						5.000,00 €
300	Baumeister	Baumeister	Baustelleneinrichtung	1	psch	500,00 €	500,00 €
300	Baumeister	Baumeister	Baustrom	1	psch	500,00 €	500,00 €
300	Baumeister	Baumeister	Schnurgerüst	1	psch	300,00 €	300,00 €
300	Baumeister	Baumeister	Fundamente	18	St	150,00 €	2.700,00 €
	Baumeister Ergebnis						4.000,00 €
300	Metallbau	Metallbau	Dach zur Jugendwerkstatt	1	psch	7.000,00 €	7.000,00 €
	Metallbau Ergebnis						7.000,00 €
300	Container	Containerbau	8 Module	1	psch	100.000,00 €	100.000,00 €
300	Container	Dach	Unterkonstruktion	1	psch	6.000,00 €	6.000,00 €
300	Container	Dach	Trapezblechdach	93	m²	100,00 €	9.300,00 €
300	Container	Dach	Dachfirst,Traufe,Giebel	42	m	100,00 €	4.200,00 €
300	Container	Dach	Dachentwässerung	1	psch	1.500,00 €	1.500,00 €
300	Container	Metallbau	Treppenanlage	1	psch	7.500,00 €	7.500,00 €
400	Container	Heizung	mit Wärmepumpe	1	psch	25.000,00 €	25.000,00 €
400	Container	Lüftung	Abluft 4 Bäder	4	St	1.000,00 €	4.000,00 €
400	Container	Sanitär	WC und Duschbäder	8	St	6.000,00 €	48.000,00 €
400	Container	Elektro		1	psch	8.000,00 €	8.000,00 €
600	Container	Ausstattung	Kleinküchen	8	St	1.000,00 €	8.000,00 €
	Container Ergebnis						221.500,00 €
500	Außenanlage	Außenanlage	Flächenbefestigung	1	psch	5.000,00 €	5.000,00 €
	Außenanlage Ergebnis						5.000,00 €
700	Baunebenkosten		ca. 15%	1	psch	40.000,00 €	40.000,00 €
	Baunebenkosten Ergebnis						40.000,00 €
	Gesamtergebnis						294.000,00 €
							55.860,00 €
							349.860,00 €
	Gesamtergebnis		gerundet				350.000,00 €