

Einzelleistungsbewertung Projektsteuerung

Grundleistungen gemäß §2 (AHO, Heft 9, 2014)

1. Projektvorbereitung

A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

1	Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung
2	Entwickeln und Abstimmen der Grundlagen der Planung der Planung
3	Mitwirken bei der Festlegung der Projektziele und der Dokumentation der Projektvorgaben
4	Vorschlagen und Abstimmen der Kommunikationsstruktur des Informations-, Berichts- und Protokollwesens
5	Vorschlagen und Abstimmen des Entscheidungsmanagements
6	Vorschlagen und Abstimmen des Änderungsmanagements
7	Mitwirken beim Risikomanagement
8	Mitwirken bei der Auswahl eines Projektkommunikationssystems

E Verträge und Versicherungen

1	Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabe- und Vertragsstruktur für das Gesamtprojekt
2	Vorbereiten und Abstimmen der Inhalte der Planerverträge
3	Mitwirken bei der Auswahl der zu Beteiligten, bei Verhandlungen und Vorbereitungen der Beauftragungen.
4	Vorschlagen der Vertragstermine und -fristen für die Planerverträge
5	Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt

2. Planung (=Vorplanung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung)

A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

1	Fortschreiben der Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung
2	Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen
3	Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben
4	Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen)
5	Umsetzen des Entscheidungsmanagements
6	Umsetzen des Änderungsmanagements
7	Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen des Objektplaners
8	Mitwirken beim Risikomanagement
9	Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten
10	Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigung

E Verträge und Versicherungen

1	Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten
2	Mitwirken bei der Umsetzung des Versicherungskonzeptes für alle Projektbeteiligten

3. Ausführungsvorb. (=Ausführungspl. | Vorber. und Mitw. bei der Vergabe)

A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

1	Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung
2	Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen
3	Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben
4	Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen)
5	Umsetzen des Entscheidungsmanagements
6	Umsetzen des Änderungsmanagements
7	Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen des Objektplaners
8	Mitwirken beim Risikomanagement
9	Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten

E Verträge und Versicherungen	
1	Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten
2	Mitwirken bei der Strukturierung des Vergabeverfahrens
3	Überprüfen der Vertragsunterlagen für die Vergabeeinheiten auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit
4	Mitwirken bei den Vergabeverhandlungen bis zur Unterschriftsreife
5	Mitwirken bei der Vorgabe der Vertragstermine und -fristen für die Besonderen Vertragsbedingungen der Ausführungs- und Lieferleistungen

4. Ausführung

A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend)	
1	Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung
2	Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen
3	Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben
4	Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen)
5	Umsetzen des Entscheidungsmanagements
6	Umsetzen des Änderungsmanagements
7	Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen der Objektüberwachung
8	Mitwirken beim Risikomanagement
9	Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten
10	Unterstützen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbständigen Beweisverfahren

E Verträge und Versicherungen	
1	Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten
2	Unterstützen des Auftraggebers bei der Abwendung von Forderungen Dritter (Nachbarn, Bürgerinitiativen etc.)
3	Überprüfen der Nachtragsprüfungen durch die Objektüberwachung und Mitwirken bei der Beauftragung
4	Mitwirken bei der Abnahmevorbereitung sowie bei der Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen

5. Projektabschluss

A Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (übrige Handlungsbereiche einbeziehend)	
1	Mitwirken bei der organisatorischen und administrativen Konzeption und bei der Durchführung der Übergabe/Übernahme bzw. Inbetriebnahme/Nutzung
2	Veranlassen der systematischen Zusammenstellung und Archivierung der Projektdokumentation
3	Überprüfen der Zusammenstellung von Dokumentationsunterlagen durch die Planungsbeteiligten
4	Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber (Berichtswesen)
4	Abschließen des Entscheidungs-, Änderungs- und Risikomanagements
6	Organisieren des Abschlusses des Projektkommunikationssystems
E Verträge und Versicherungen	
1	Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen