

Beschluss-Vorlage 2019/0009 zur Sitzung am 22.01.2019  
des UMWELT-, PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES

TOP 2

öffentlich

**Betreff:** Radweg an der Landsberger Straße: Ergänzung der Beleuchtung zwischen dem Kreisverkehr Salzstraße und westlichem Ortsausgang sowie zwischen Walkürenstraße und östlicher Stadtgrenze  
- Bericht

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro 40'000,-- €

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH

2018

im Investitions-HH

2019

mit

Euro

Produktkonto

Haushaltsansatz

Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin  
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

### Sachverhalt:

Mit Schreiben von Fr. Hagmann (Schulreferentin) vom 25.07.2016 wurde „die Vervollständigung der Beleuchtung am Radweg Landsberger Straße und Bodenseestraße im Bereich der beiden Ortsausfahrten in Richtung Gilching und München“ beantragt (Anlage 1).

Zusammen mit dem Fahrradbeauftragten der Stadt hat das SG Tiefbau die Situation geprüft:

- im östlichen Abschnitt können seitens der Stadt Germering nur bis zur Tankstelle (=Ende Stadtgebiet Germering) zusätzliche Leuchten aufgestellt werden; der übrige Abschnitt liegt auf der Flur und damit im Zuständigkeitsbereich der Stadt München; eine Beauftragung durch die Stadt ist hier nicht möglich, eine entsprechende Bitte zur Prüfung des Anliegens (Weiterführung der Beleuchtung) wurde aber weitergegeben.
- Im westlichen Abschnitt kann eine Beleuchtung bis zum Ortsende – Einmündung Salzstraße - errichtet werden.

Daraufhin wurden Angebote des Beleuchtungsbetreibers Bayernwerke für beide Abschnitte angefordert.

Kosten in Höhe von 40'000,-- wurden für den jeweils aktuellen Haushalt vorgesehen.

**Aufstellung:**

Für den östlichen Abschnitt konnten die Arbeiten, auch aufgrund eines schnellen Angebotseingangs, zeitnah vergeben werden; die Aufstellung der beiden vorgesehenen Leuchten auf dem Grund der Stadt Germering war allerdings in 2017 nicht mehr möglich, da wegen unvorhersehbar vieler Störungen im Versorgungsgebiet die Bautrupps vollständig ausgelastet waren.

Aufgrund dieses hohen Arbeitspensums konnte von den Bayernwerken das Angebot für den westlichen Abschnitt auch erst Ende Januar 2018 beim SG Tiefbau eingereicht werden.

Mit GO vom 02.02.2018 wurden die Arbeiten für die Aufstellung von 20 Leuchten (Höhe: 5m) zum Angebotspreis von 34'798,13 € vergeben.

Anfang April 2018 konnte die Aufstellung der beiden Leuchten am östlichen Ortseingang erreicht werden, ab September 2018 wurde mit den Arbeiten zur Aufstellung der Geh- und Radwegbeleuchtung zwischen dem Kreisverkehr Salzstraße und der Einmündung Salzstraße begonnen; diese wurden endgültig im November mit Einbau eines noch fehlenden Leuchtenkopfes beendet.

Nach Abrechnung beliefen sich die Kosten für diese Maßnahme auf insgesamt 39'823,20 €. Eine endgültige Abrechnung der Leistung erfolgte nach tatsächlichem Aufwand an Material und Zeit.

**Beschlussvorschlag:**

Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Tichý Karin

genehmigt OB

Antrag SRin Hagmann 25072016