

72064 Erweiterung und Teilsanierung Hallenbad Germering

Vergleich Kostenschätzung mit Kostenberechnung mit und ohne Optimierungen

Kostenangaben verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, ohne Unvorhersehbarem, ohne Kostensteigerungen



GAUTINGER STR. 34
82131 STOCKDORF

TEL.: 089/159 81 291
FAX : 089/159 81 299

INFO@IG-MAURER.DE
WWW.IG-MAURER.DE

Bereiche	Kostenschätzung (Stand 22.06.2018)	Kostenberechnung (Stand 27.03.2019)	Abweichung KB zu KS	optimierte Kostenberechnung (Stand 08.05.2019)	Abweichung KB opt. zu KS	optimierte+bereinigte Kostenberechnung (Stand 14.05.2019) ⁽¹⁾	Abweichung KB opt.+ber. zu KS
A1 - A4 300/400	6.400.000,00 €	7.253.340,64 €	13,3%	6.082.376,86 €	-5,0%	6.627.547,33 €	3,6%
A1 - A4 Rest	2.200.000,00 €	3.036.525,66 €	38,0%	2.679.840,41 €	21,8%	2.837.939,85 €	29,0%
Summe A1 -A4	8.600.000,00 €	10.289.866,30 €	19,6%	8.762.217,27 €	1,9%	9.465.487,18 €	10,1%
F - Fassade		493.544,08 €		455.606,01 €		455.606,01 €	
B1 - B4, gesamt		3.108.361,06 €		3.070.370,51 €		3.070.370,51 €	
Summe Gesamt		13.891.771,44 €		12.288.193,79 €		12.991.463,70 €	

(1) Bereinigte Kosten nach Besprechung mit Stadt Germering (nicht realisierbare Einsparungen sind hinzugerechnet)

Stockdorf, 28.05.2019