

Beschluss-Vorlage 2023/0087 zur Sitzung am 14.03.2023
des PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Reinigung der Sicker- und Absetzschächte im Stadtgebiet
- Kostenerhöhung

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro 71.318,49€

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt

im Ergebnis-HH
2023

im Investitions-HH
2023

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

5.4.1.1.2/522100 07

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

Mit dem Beschluss vom 05.05.2022 im PBA (Anlage) und der Vergabe vom 27.05.2022 wurde der Auftrag zur Reinigung der Absetz- und Sickerschachtreinigung im Stadtgebiet an die Firma Gruber Holding GmbH aus Sauerlach vergeben.

Während der Ausführung ergaben sich folgende Änderungen zum Bauvertrag:

1. Im Gegensatz zur geplanten Ausführung konnte das aufgenommene Sickerwasser durch den erhöhten Schlammanteil im Sickerwasser nicht über die Absetzanlage des Bauhofs entsorgt werden. Aus diesem Grund musste das Sickerwasser einer externen Entsorgung zugeführt werden.
2. Nach Aufnahme des Sickerschlammes aus den Schachtanlagen wurden Schachtmehrtiefen von bis zu 1,50 m gegenüber der Ausschreibung festgestellt.
3. Es entstanden Mehraufwendungen durch Steine, Wurzelwerk und ähnliches, um die Sinkkästen und Anschlussrohre für die Videobefahrung zur Erstellung der Zustandsberichte vorzubereiten.

Hierfür hat die Firma Gruber Holding GmbH je einen Nachtrag gestellt. Der Nachtrag für die Entsorgung des kontaminierten Sickeranlagenschlammes, mit 25 geschätzten Fahrten zum Entsorgungsbetrieb nach Lands-

berg am Lech, wurde in der Höhe von € 24.594,00 brutto gestellt. Der Nachtrag für die Mehrtiefenreinigung der Schachtanlagen, sowie für die Reinigung der SSK Zulaufrohre einschließlich der Entsorgung des Stein- und Wurzelkegels wurde in der Höhe von € 11.244,96 brutto gestellt.

Die Verwaltung hat die Nachträge hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Kosten geprüft und als gerechtfertigt befunden. Bei einer großen Anzahl an Schächten ist weder eine gesicherte Tiefenzuordnung möglich noch die Menge der abzufahrenden Schadstoffe.

Durch die bis jetzt geleisteten Reinigungsarbeiten an 161 Absetz- und Sickerschächten, einschließlich der zusätzlichen Leistungen, wurde die Auftragssumme bis jetzt um 21.383,94 € auf 92.703,43 € überschritten. Nach den jetzt schon vorliegenden Rechnungsunterlagen und den ausstehenden 80 Sicker- und Absetzschächten, ergibt sich eine weitere geschätzte Erhöhung von ca. 50.000,00 € brutto.

Die erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2022 und auch im Haushalt 2023 eingeplant.

Beschlussvorschlag:

Der Planungs- und Bauausschuss beschließt, die Auftragssumme von € 71.319,49 für die bereits angefallenen Mehraufwendungen um € 21.383,94 brutto und die noch ausstehenden Schachtreinigungen und den damit verbundenen Mehrkosten in der voraussichtlichen Höhe um € 50.000,00 auf € 142.703,43 zu erhöhen.

Duwe Holger

genehmigt OB

Vorlage 2022_0172 Reinigung Sicher und Absetzschächte