

# kostenzusammenstellung freianlagen

stand 16.01.2013

projekt: Pausenhofumgestaltung Kerschensteiner Schule, Germering  
 bereich: **Aussenanlagen**  
 basis anrechenbare kosten: Kostenberechnung vom 01.03.2012 (Innenhof) + Kostenberechnung vom 02.05.2011 (Tiefhof Süd)

## zusammenstellung der herstellungskosten

Firma	Innenhof Kostenberechnung vom 01.03.2012	Innenhof + Südhof Kostenberechnung vom 01.03. bzw. vom 02.05.12 = anrechenb. Kosten	auftrag gesamt	gezahlte rechnungen	Zahlungen 2013
Hags	25.000,00 €	25.000,00 €	24.700,00 €	24.086,62 € SR gepr.	
Fallschutz BSW	27.040,00 €	27.040,00 €	19.611,50 €	19.056,00 € SR gepr.	
GaLa-Bau Fa. Baur	54.185,40 €	54.185,40 € 33.964,92 €	94.699,37 €	18.176,55 € 1.Teilr 42.958,95 € 2.Teilr	27.327,67 €
<b>gesamt Bau</b>	<b>106.225,40 €</b>	<b>140.190,32 €</b>		<b>104.278,12 €</b>	
Honorar Freiraumplan	27.748,57 € LP 1-9 incl. Nebenkosten + 20% Umbaufschlag	34.894,31 € LP 1-9 incl. Nebenkosten + 20% Umbaufschlag		7.563,03 €	27.331,28 €
<b>Netto</b>	<b>133.973,97 €</b>	<b>175.084,63 €</b>	<b>139.010,87 €</b>	<b>111.841,15 €</b>	<b>54.658,95 €</b>
<b>Brutto 19%</b>	<b>159.429,02 €</b>	<b>208.350,71 €</b>	<b>165.422,94 €</b>	<b>133.090,97 €</b>	<b>65.044,15 €</b>
<b>Budget</b>	165.000,00 €	215.000,00 €			

**Gesamte Baumaßnahme 198.135,12 €**