

kostenzusammenstellung

freianlagen

stand 21.01.2013

projekt: Pausenhofumgestaltung Theresen Grundschule, Germering

bereich: Aussenanlagen

basis anrechenbare kosten: Kostenberechnung vom 02.05.2011 213.203,30 €

firma	kostenberechnung DIN 276, 02.05.2011	auftrag - netto pausenhof nord	südseite anteilig	nachtrag - mehrung	auftrag + mehrung gesamt	gezahlte rechnungen	ausstand 2013
Heid Stahlbau		17.263,60 €	3.477,00 €	8.700,00 € Eingang Süd 3.988,00 € Nachtrag 10.01.13	29.951,60 €	18.965,28 € TZ 1-3	10.986,32 €
Peine Gala-Bau	Firmen Gesamt: 213.203,30 €	162.014,86 €	12.374,36 €	19.279,45 € Stufen+Eingänge 14.084,43 € Vorplatz Süd 3.000,00 € erwartete Std.L.	198.378,74 €	160.948,29 € TZ 1-6	37.430,45 €
Möller Sportplatzbau		45.492,54 €		11.054,62 €	56.547,16 €	56.547,16 € SR	
Hoffmann Elektro				5.985,48 € Beleuchtung	5.985,48 €	5.985,48 €	
gesamt Bau	213.203,30 €	224.771,00 €		66.091,98 €	290.862,98 €		
Honorar Freiraumplan	38.342,92 € PH 1-3 + 5-8	38.342,92 € PH 1-3 + 5-8		7.879,14 € bes. Leistung	46.222,06 € PH 1-3 + 5-8 + bes. Leistung	29.411,76 €	16.810,30 €
netto	251.546,22 €	263.113,92 €		73.971,12 €	337.085,04 €	271.857,97 €	65.227,07 €
brutto 19%	299.340,00 €	313.105,56 €		88.025,63 €	401.131,20 €	323.510,98 €	77.620,21 €

Gesamte Baumaßnahme Brutto 401.131,20 €