

- Kosten im Hochbau - DIN 276-1 (2006) E3/1 -

Nr.	1
Datum:	23. Mai. 13
Preisstand:	Mai. 13
Mwst:	<input checked="" type="checkbox"/> brutto <input type="checkbox"/> netto

Kostenermittlung: Kostenrahmen Schätzung Berechnung
 Anschlag Feststellung

Bauvorhaben: Brandschutzertüchtigung des Kindergartens Don Bosco der kath. Pfarrgemeinde Don Bosco in Germering	Baugrundstück: Otto-Wagner-Straße 7b, 82110 Germering
Bauherr (Anschrift) Katholische Kirchenstiftung St. Johannes Bosco, Otto-Wagner-Straße 9, 82110 Germering	
Entwurfsverfasser (Anschrift) Planungsbüro Färber, Freseniusstraße 2, 81247 München	

Kostengruppen	Menge	Einheit	Betrag je Einheit/EUR	Gesamtbetrag/EUR	%
100 Grundstück				0,00	0%
200 Herrichten und Erschließen				0,00	0%
300 Bauwerk - Baukonstruktionen				149.995,00	59%
400 Bauwerk-Technische Anlagen				53.350,00	21%
Summe aus Bauwerk 300 und 400				203.345,00	
500 Außenanlagen				8.100,00	3%
600 Ausstattung und Kunstwerke				2.000,00	1%
700 Baunebenkosten				42.700,00	17%
Gesamtkosten				256.145,00	

Erläuterungen:

Bauherr (Ort, Datum) Germering, den	Entwurfsverfasser (Ort, Datum) München, den 23. Mai 2013 DIPL.-ING. FÄRBER PLANUNGSBÜRO FÜR BAUWESEN · BAB FRESENIUSSTRASSE 2 · 81247 MÜNCHEN TELEFON 0 89 / 89 12 50 10 · TELEFAX 0 89 / 8 14 43 53
--	--

- Kosten im Hochbau - DIN 276-1 (2006) E3/1 -

Kostenermittlung: Kostenrahmen Schätzung Berechnung
 Anschlag Feststellung

Nr.	1
Datum:	26. Jun. 13
Preisstand:	Mai. 13
Mwst:	<input checked="" type="checkbox"/> brutto <input type="checkbox"/> netto

Bauvorhaben: Brandschutzertüchtigung der Kindertagesstätte St. Nikolaus der kath. Pfargemeinde Don Bosco in Germering	Baugrundstück: Kerscheinsteinerstraße 147, 82110 Germering
Bauherr (Anschrift) Katholische Kirchenstiftung St. Johannes Bosco, Otto-Wagner-Straße 9, 82110 Germering	
Entwurfsverfasser (Anschrift) Planungsbüro Färber, Freseniusstraße 2, 81247 München	

Kostengruppen	Menge	Einheit	Betrag je Einheit/EUR	Gesamtbetrag/EUR	%
100 Grundstück				0,00	0%
200 Herrichten und Erschließen				0,00	0%
300 Bauwerk - Baukonstruktionen				114.450,00	58%
400 Bauwerk-Technische Anlagen				40.000,00	20%
Summe aus Bauwerk 300 und 400				154.450,00	
500 Außenanlagen				5.300,00	3%
600 Ausstattung und Kunstwerke				1.000,00	1%
700 Baunebenkosten				37.500,00	19%
Gesamtkosten				198.250,00	

Erläuterungen:

Bauherr (Ort, Datum)
Germering, den

Entwurfsverfasser (Ort, Datum)
München, den 26. Juni 2013

DIPL. ING. FÄRBER
 PLANUNGSBÜRO FÜR BAUWESEN - BAB
 FRESENIUSSTRASSE 2 / 81247 MÜNCHEN
 TELEFON 0 89 / 33 12 50 10 - TELEFAX 0 89 76 14 43 53