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 Umweltangelegenheiten 
 Datum 12.02.2015 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2015/0070 zur Sitzung am 03.03.2015 
des UMWELT-, PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES  
 
 
 
TOP  6 
 

öffentlich 

Betreff: Jugendfreizeitanlage Neugermering: Abschlussbericht 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro   Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto 3.6.6.1.1  096110 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Haushaltsansatz  
 2014  2014 Euro 275.000 Bereits vergeben  
          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
Sachverhalt: 
Dem Bau der Jugendfreizeitanlage liegt ein Projektbeschluss des Umwelt-, Planungs- und Bauaus-
schusses vom 16. 05. 2013 mit einer Projektsumme von 275.000 € brutto zu Grunde. Nach den Aus-
schreibungen wurden die Aufträge für die Landschaftsbauarbeiten an die Fa. Schernthaner, Neuried 
und für die Sportplatzbauarbeiten an die Fa. BSW, Bad Berleburg im April 2014 vergeben. Die darauf-
folgenden Bauarbeiten waren im Juli 2014 so weit abgeschlossen, dass die meisten der Spielangebote 
(Parcouranlage und Multisportfeld) noch vor den Sommerferien eröffnet werden konnten. Die fehlenden 
Pflanzarbeiten konnten im November 2014 durchgeführt werden, so dass Ende 2014 die gesamte Anla-
ge freigegeben war. 
 
Aufstellung der Zahlungen: 

Leistung ausführende Firma Summe (€) brutto 

Landschaftsbauarbeiten Schernthaner, Neuried 123.195,69 

Sportplatzbau BSW, Bad Berleburg 26.231,85 

Landschaftsarchitekt Gert Kühne, Germering 44.668,98 
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Überplanung der notwendigen 
Ausgleichsflächen 

Terrabiota Landschaftsarchitekten, 
Starnberg 

1.780,54 

Parcour-Anlage Lappset 29.407,38 

Multisportfeld Spielgeräte Müller 38.234,56 

Jugendbänke Hygrocare Esser GmbH 7.066,01 

Abfallbehälter MetDra GmbH 1.680,66 

Bestandsvermessung Geosys-Eber Ingenieure 1.489,87 

Plankopien Oberländer GmbH 476,55 

Säulenschutzpolster  
Beachvolleyballanlage 

Kübler Sport 369,46 

Gesamtsumme  274.601,55 

 
Die nicht eigens aufgeführten, aber eingebauten Spielgeräte (z.B. Seilbahn, Beachvolleyballnetz) und 
Ausrüstungsgegenstände (z.B. Tische Zaunanlage) waren Bestandteil der Ausschreibung Landschafts-
bauarbeiten und sind in deren Kosten enthalten.  
Wie die Aufstellung zeigt, wurde der finanzielle Rahmen für die Erstellung des Jugendspielplatzes Neu-
germering geringfügig unterschritten. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss nimmt den Abschlussbericht zur Kenntnis. 
 
 
Zustimmung  
 

Thomas Wieser    genehmigt OB 
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