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 Hochbau 
 Datum 10.04.2015 

 
 

 
Beschluss-Vorlage 2015/0107 zur Sitzung am 23.04.2015 
des UMWELT-, PLANUNGS- UND BAUAUSSCHUSSES  
 
 
 
TOP  3 
 

öffentlich 

Betreff: Neubau der Kindertagesstätte: "Zum kleinen Muck" 
Einbau von Lüftungsanlagen für die Gruppen und Nebenräume 
Beratung und Beschlussfassung 

 
Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein   
          

          
Kosten laut Beschlussvorschlag:  Kosten der Gesamtmaßnahme  Folgekosten 
Euro   (nur bei Teilvergaben)   einmalig 
Kosten lt. Kostenschätzung       lfd. jährl. 
Euro   Euro 6.151.000,00  Euro  
          

          
Veranschlagt     Produktkonto 36511 – 096100 
im Ergebnis-HH im Investitions-HH mit Euro Haushaltsansatz 4.100.000,00  € 
 2015  2015 4.100.000,00 

  
 Bereits vergeben 3.191.000,00  € 

          

          
Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin 
 wurde gehört  x  hat zugestimmt  hat nicht zugestimmt 
          

 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der öffentlichen Sitzung des Stadtrats am 03.04.2014 wurde der Projektbeschluss für den Neubau der 
Kindertagesstätte „Kleiner Muck“ gefasst. Die Projektsumme beträgt insgesamt 6.151.000,00 € brutto. 
Die darin enthaltenen Kosten setzen sich zusammen aus den Gesamtkosten der Maßnahme einschließ-
lich der vom Stadtrat zur Ausführung beschlossenen Zusatzoptionen und dem Kostenansatz von 
800.000,00 € für die provisorischen Ersatzräume. 
 
Eine in der Sitzung beschlossene Zusatzoption war, die notwendigen Vorkehrungen für den Einbau von 
Einzelraumgeräten (Wanddurchbrüche, Stromversorgung, etc.) für eine sogenannte Kontrollierte Belüf-
tung (nicht Klimatisierung!) in den Gruppenräumen sowie im Mehrzweckraum zu treffen (20.000,00 €).  
Die erforderlichen Lüftungsgeräte können nach den erfolgten Ausschreibungen der Hauptbaugewerke 
nachgerüstet werden. Der ermittelte finanzielle Aufwand für ein zentrales Belüftungssystem wurde mit 
insgesamt 118.000,00 € brutto beziffert.  
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Vergaben und Kostenentwicklung: 
 
Für die Errichtung des Neubaus seit September 2014 wurden bereits ca. 88 % der Bauleistungen aus-
geschrieben und vergeben. Die beschlossenen Projektkosten von 5.351.000,00 € brutto (ohne Proviso-
rium) sind für die bereits vergebenen Bauhauptgewerke aktuell um 455.938,50 € brutto unterschritten. 
  
Wegen dieser positiven Kostenentwicklung hat die Bauverwaltung veranlasst, dass die „Kontrollierte 
Belüftung der Gruppen- und Nebenräume“ erneut durch das Architekturbüro und die Fachplaner detail-
liert untersucht wird.  Der derzeitige Baufortschritt lässt es noch zu, anstatt der vorgesehenen Vorkeh-
rungen für den eventuell späteren Einbau von Einzellüftungsgeräten in den jeweiligen Gruppenräumen, 
ein zentrales Belüftungssystem für Gruppen- und Nebenräume im Zuge des Neubaus auszuführen.  
 
Durch die nun erarbeitete optimierte Lösungsvariante können die Gruppen- und Nebenräume mit insge-
samt drei Dachgeräten zentral be- und entlüftet werden. Dadurch können die Querschnitte der Lüftungs-
leitungen verringert und in die abgehängten Decken integriert werden. 
Die kontrollierte Lüftung stellt eine permanente frische Raumluft zur Verfügung mit ca. 80 % Wärme-
rückgewinnung. Aus Gründen der Energieeinsparung und der Lufthygiene (z.B. für Allergiker) ist diese 
Belüftung zu empfehlen. Fenster können weiterhin geöffnet werden. 
 
Die aktualisierte Kostenschätzung dieser Belüftungsvariante für die Gruppenräume mit Nebenräumen 
einschließlich Mehrzweckraum stellt sich wie folgt dar: 
 
 Zentrales Belüftungssystem alt   118.000,00 € brutto 
  
 Neue Variante über Dachgeräte                     ca.   96.100,00 € brutto 
 abzgl. anteiliger Entfall der Vorrüstung        ca.   10.000,00 € brutto 
 Aktuelle Kosten Belüftungsmaßnahme           ca.   86.100,00 € brutto 
 
  
Die beschlossenen Vorrüstungskosten von 20.000,- € können nur etwa zur Hälfte entfallen, da in den  
Decken und Wänden der Bauteile nachträglich entsprechende Aussparungen für die Leitungen vor-
genommen werden müssen. 
 
Die Planung dieser neuen Belüftungsvariante wurde mit der Einrichtungsleitung, dem Amt für Jugend, 
Familie, Senioren, Soziales und Schulen und der Kindergartenreferentin abgestimmt.  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Umwelt-, Planungs- und Bauausschuss beschließt, dem Einbau einer Kontrollierten Belüftung der 
Gruppen- und Nebenräume im Rahmen der beschlossenen Projektkosten zuzustimmen. 
 
 
 
 
 
Zustimmung  
 

Peter Obermayer    genehmigt OB 
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