
Kostenrahmen KWK-Zentrale (Biomethan-BHKW und -Kessel)

Schluß-

Kostengruppen: rechnungen: 2. Bauabschn.

1.) Fernwärmezentrale Grundstück, Kauf 72.500,00 €

2.) Anschluß Fernwärmezentrale

      Gasanbindung incl. Nebenkosten 455.428,39 €

3.) Gebäude Fernwärmezentrale

      Gründungsberechnung 1.620,35 €

      Errichtung Gebäude 332.703,32 €

      Grundstückserschließung 3.366,21 €

      Prüfstatiker 8.227,48 €

      Bauversicherung 4.398,72 €

      Tiefbau 65.747,42 €

      Dachabdichtung 51.068,08 €

      Maler / Wärmedämmung 19.729,61 €

      Schlosser- / Metallbauarbeiten 28.947,46 € 515.808,65 €

4.) Technik Fernwärmezentrale

      BHKW, Kessel, Lüftung, Verrohrung, Pumpen usw. 850.162,55 € 150.000,00 €

      Steuerungstechnik 52.288,79 € (Schätzung)

      Elektroarbeiten 236.121,10 €

      Fernüberwachung 23.790,00 € 1.162.362,44 €

5.) Fernwärmezentrale

      Fernwärmenetzanbindung 10.147,51 €

6.) Unvorhergesehenes 0,00 €

7.) Fernwärmezentrale Nebenkosten

      Europaweite Ausschreibung zur Findung des Planungsbüros 28.000,00 €

      Planungsarbeiten 358.991,90 €

      Ausschreibungsveröffentlichungen 4.833,09 €

      Gutachten 9.700,00 €

      Genehmigungsgebühren, Kopien, Abnahmen, usw. 71.512,95 € 473.037,94 €

      Energiezentrale gesamt 2.689.284,93 € 2.689.284,93 €

      Photovoltaikanlage 46.111,24 €

      Netzerweiterungen während der Bauphase 244.182,81 € 244.182,81 €

      Bau Energiezentrale mit Netzerweiterung und Photovoltaikanlage 2.979.578,98 € 3.083.467,74 €
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