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Kgr Maßnahmen Vorgabe Kostenberechung

Kgr 100 Grunddienstbarkeit

Kgr 200 Änderung Straßenraum -  €                                                                  

Abbruch Bestand 288.156,25 €                                290.749,66 €                                                    

Erschließungen 95.855,00 €                                                      

ELT 39.865,00 €                                                      

Kgr 200 Summe 288.156,25 €                                426.469,66 €                                                    

Kgr 300 Standardkosten abzgl. Sportgeräte 13.852.786,65 €                          13.777.917,85 €                                              

Umbau Pausenhalle in GS 199.543,88 €                                                    

Familienstützpunkt 182.530,52 €                                                    

Kosten für Aufstockung Betreuungsbrücke 201.800,00 €                                                    

Aufstockung der Betreuungsbrücke 3. OG

Erweiterung der Mittelschule 666.837,37 €                                                    

Erweiterung der Grundschule - Flurzone 401.587,81 €                                                    

Erweiterung der Grundschule - Gruppenraum 296.045,83 €                                                    

Erweiterung der Grundschule- Mehrkosten Klassenzimmer 252.923,92 €                                                    

Erweiterung der Grundschule - TRH 176.593,08 €                                                    

Mehrkosten Zugänge elektrische Schließanlage 33.800,00 €                                                      

Mehrkosten Innentür Technik elektrische Schließanlage 14.733,33 €                                                      

Mehrkosten Innentüren elektrische Schließanlage 39.866,67 €                                                      

Umbau in Ganztagesbereich der Mittelschule 180.000,00 €                                                    

Umbau in Grundschule Verwaltung ohne Treppe 65.000,00 €                                                      

Unterfangungen 103.530,00 €                                                    

Verbau  227.290,00 €                                                    

PCB-Risiko 89.250,00 €                                                      

Schadstoffentsorgung im Bereich Schwimmbad 70.000,00 €                                                      

Risiko Statik / Stahl 160.000,00 €                                                    

Trennvorhänge in Sporthallen 38.300,15 €                                                      

Kgr 300 Summe 13.852.786,65 €                          17.177.550,41 €                                              

Kgr 400 Standardkosten 3.436.009,33 €                            3.466.933,41 €                                                

Mehrkosten aus Erweiterungen 456.081,32 €                                                    

PV-Anlage - Deckungsgrad 54% 138.129,68 €                                                    

Grundwasserheizung 129.000,00 €                                                    

RWA-Anlagen -  €                                                                  

Mehrkosten ELT 385.089,62 €                                                    

Anschlüsse E-Boards für Grundschule 10 Kl 14.967,94 €                                                      

Anschlüsse E-Boards für Mittelschule 16 Kl 23.948,71 €                                                      

Mehrkosten HLS 274.936,00 €                                                    

Waschbecken inkl. Anschluss für Grundschule  10 Kl

Waschbecken inkl. Anschluss für Mittelschule - reduzierte Anzahl 11 Kl 

Aufzug bei Hausmeister 64.260,00 €                                                      

Aufzug Anlieferung Küche 52.360,00 €                                                      

Kgr 400 Summe 3.436.009,33 €                            5.005.706,67 €                                                

Kgr 500 Grundschule 263.455,59 €                                                    

Mittelschule 797.281,53 €                                                    

Erweiterung Fahrradparker Grundschule/Mittelschule 70 Stpl 59.849,99 €                                                      

Parkplatz 95.144,26 €                                                      

3 Parkplätze 9.031,74 €                                                        

Dachbegrünung 71.909,92 €                                                      

Sportflächen 431.831,75 €                                                    

ELT in Aussenanlagen 27.556,05 €                                                      

HLS in Aussenanlagen 207.362,62 €                                                    

Kgr 500 Summe 1.963.423,44 €                                                

Kgr 600 eingebaute Sportgeräte 60.000,00 €                                  60.540,00 €                                                      

lose Sportgeräte 80.000,00 €                                                      

lose Möbel für Sportbereich (Umkleide usw.) 12.410,70 €                                                      

Lose Möbel Klassen usw. GS - nur hinzukommende Räume 151.318,54 €                                                    

Kreidetafeln - Grundschule 10 Kl 

E-Boards 2.500 € bis 4.500 € - Grundschule 10 Kl 45.405,00 €                                                      

Lose Möbel Klassen usw. MS - nur hinzukommende Räume 230.079,02 €                                                    

E-Boards 2.500 € bis 4.500 € - Mittelschule   16 Kl 72.648,00 €                                                      

Mehrkosten für Erweiterungen 134.201,44 €                                                    

Möbel Familienstützpunkt 8.000,00 €                                                        

Möbel Mittagsbetreuung 96.400,00 €                                                      

Einbauschränke

Kgr 600 Summe 60.000,00 €                                  891.002,70 €                                                    

Kgr 700 Nebenkosten / Honorare / Gebühren 4.415.693,48 €                            5.691.741,18 €                                                

Nebenkosten / Honorare / Gebühren/ Aussenanlagen 259.275,72 €                                                    

Umzugskosten MS - Brücke/GS - MS + Sporthalle+ Hausmeister 119.770,00 €                                                    

Ausweichquartiere Sport

Kgr 700 Summe 4.415.693,48 €                            6.070.786,90 €                                                

GESAMTSUMME 22.052.645,71 €                          31.534.939,78 €                                              

zur Aufrundung / Unvorhergesehenes 1,01% 265.060,22 €                                                    

GESAMTBUDGET 22.052.645,71 €                          31.800.000,00 €                                              

Allgemein Kostenindex-Risiko

BA I 2% 18.8 Mio 376.000,00 €                                                    

BA II 8% 13.0 Mio 1.040.000,00 €                                                

SUMME 33.216.000,00 €                                              
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