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72064 Erweiterung und Teilsanierung Hallenbad Germering

Vergleich Kostenschätzung mit Kostenberechnung mit und ohne Optimierungen
Kostenangaben verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer, ohne Unvorhersehbarem, ohne Kostensteigerungen

Bereiche
Kostenschätzung

(Stand 22.06.2018)

Kostenberechnung

(Stand 27.03.2019)

Abweichung 

KB zu KS

optimierte 

Kostenberechnung

(Stand 08.05.2019)

Abweichung 

KB opt. zu KS

optimierte+bereinigte 

Kostenberechnung

(Stand 14.05.2019) (1)

Abweichung 

KB opt.+ber.

 zu KS

A1 - A4 300/400
6.400.000,00 € 7.253.340,64 € 13,3% 6.082.376,86 € -5,0% 6.627.547,33 € 3,6%

A1 - A4 Rest
2.200.000,00 € 3.036.525,66 € 38,0% 2.679.840,41 € 21,8% 2.837.939,85 € 29,0%

Summe A1 -A4
8.600.000,00 € 10.289.866,30 € 19,6% 8.762.217,27 € 1,9% 9.465.487,18 € 10,1%

F - Fassade
493.544,08 € 455.606,01 € 455.606,01 €

B1 - B4, gesamt
3.108.361,06 € 3.070.370,51 € 3.070.370,51 €

Summe Gesamt
13.891.771,44 € 12.288.193,79 € 12.991.463,70 €

(1) Bereinigte Kosten nach Besprechung mit Stadt Germering (nicht realisierbare Einsparungen sind hinzugerechnet)

Stockdorf, 28.05.2019
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