Große Kreisstadt Germering
 Umbau Kleiner Stachus
 Proj.Nr. 12 063

Aufstellung der Mehrkosten

Entsorgung pechhaltiger Asphalt	97.000 €
Entsorgung belasteter Boden	111.000 €
zusätzliche Verkehrssicherungsmaßnahmen	17.500 €
Verlängerung Verkehrsführung	15.500 €
Erschwernisse Pflaster bei O-W Str. 2 und 2a	22.000 €
Erschwerniszuschlag für Herstellung in Teilbereichen der Hartstr, O-W Str., Planegger Str.	11.000 €
Änderungen / Ergänzungen bei Zeilen, Rinnen, Einfassungen und Stufen	25.000 €
noch lagerndes und nicht verbautes Material	21.000 €
Änderungen an der Entwässerung	9.000 €
provisorischer Gehweg Hartstr. Zur Planegger Str.	3.000 €
Verschiedenes	24.500 €
	356.500 €

aufgestellt: Dipl.Ing.(FH) Söllner
 Germering, den 05.07.2017