
Einzelleistungsbewertung Projektsteuerung

Grundleistungen gemäß §2  (AHO, Heft 9, 2014)

1. Projektvorbereitung

A
Organisation, Information, Koordination und Dokumentation 

(übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

1
Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung

2 Entwickeln und Abstimmen der Grundlagen der Planung der Planung
3 Mitwirken bei der Festlegung der Projektziele und der Dokumentation der Projektvorgaben
4 Vorschlagen und Abstimmen der Kommunikationsstruktur des Informations-, Berichts- und Protokollwesens
5 Vorschlagen und Abstimmen des Entscheidungsmanagements
6 Vorschlagen und Abstimmen des Änderungsmanagements
7 Mitwirken beim Risikomanagement
8 Mitwirken bei der Auswahl eines Projektkommunikationssystems

E Verträge und Versicherungen

1 Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabe- und Vertragsstruktur für das Gesamtprojekt
2 Vorbereiten und Abstimmen der Inhalte der Planerverträge
3

Mitwirken bei der Auswahl der zu Beteiligenden, bei Verhandlungen und Vorbereitungen der Beauftragungen.

4 Vorschlagen der Vertragstermine und -fristen für die Planerverträge
5 Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das Gesamtprojekt

2. Planung (=Vorplanung | Entwurfsplanung | Genehmigungsplanung)

A
Organisation, Information, Koordination und Dokumentation 

(übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

1 Fortschreiben der Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung
2 Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen
3 Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben
4 Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber 

(Berichtswesen)
5 Umsetzen des Entscheidungsmanagements
6 Umsetzen des Änderungsmanagements
7 Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen des Objektplaners
8 Mitwirken beim Risikomanagement
9

Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten

10 Mitwirken bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigung

E Verträge und Versicherungen

1 Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten
2 Mitwirken bei der Umsetzung des Versicherungskonzeptes für alle Projektbeteiligten

3. Ausführungsvorb.  (=Ausführungspl. | Vorber. und Mitw. bei der Vergabe)

A
Organisation, Information, Koordination und Dokumentation

(übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

1 Fortschreiben der projektspezififschen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung
2 Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen
3 Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben
4 Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber 

(Berichtswesen)
5 Umsetzen des Entscheidungsmanagements
6 Umsetzen des Änderungsmanagements
7 Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen des Objektplaners
8 Mitwirken beim Risikomanagement
9

Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten



E Verträge und Versicherungen

1 Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichen gegenüber den Beteiligten
2 Mitwirken bei der Strukturierung des Vergabeverfahrens
3 Überprüfen der Vertragsunterlagen für die Vergabeeinheiten auf Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der 

Versandfertigkeit
4 Mitwirken bei den Vergabeverhandlungen bis zur Unterschriftsreife
5 Mitwirken bei der Vorgabe der Vertragstermine und -fristen für die Besonderen Vertragsbedingungen der Ausführungs- und 

Lieferleistungen

4. Ausführung

A
Organisation, Information, Koordination und Dokumentation

(übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

1 Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben mit Projektstrukturplanung
2 Analysieren und Bewerten der Planungsprozesse auf Konformität mit den vorgegebenen Projektzielen
3 Fortschreiben der Dokumentation der Projektvorgaben
4 Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber 

(Berichtswesen)
5 Umsetzen des Entscheidungsmanagements
6 Umsetzen des Änderungsmanagements
7 Analysieren und Bewerten der Koordinationsleistungen der Objektüberwachung
8 Mitwirken beim Risikomanagement
9

Analysieren und Bewerten der ordnungsgemäßen Nutzung des Projektkommunikationssystems durch die Projektbeteiligten

10 Unterstützen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbständigen Beweisverfahren

E Verträge und Versicherungen

1 Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den Beteiligten
2 Unterstützen des Auftraggebers bei der Abwendung von Forderungen Dritter (Nachbarn, Bürgerinitiativen etc.)
3 Überprüfen der Nachtragsprüfungen durch die Objektüberwachung und Mitwirken bei der Beauftragung
4 Mitwirken bei der Abnahmevorbereitung sowie bei der Durchführung der Abnahmen und Inbetriebnahmen

5. Projektabschluss

A
Organisation, Information, Koordination und Dokumentation

(übrige Handlungsbereiche einbeziehend)

1 Mitwirken bei der organisatorischen und administrativen Konzeption und bei der Durchführung der Übergabe/Übernahme bzw. 
Inbetriebnahme/Nutzung

2 Veranlassen der systematischen Zusammenstellung und Archivierung der Projektdokumentation
3 Überprüfen der Zusammenstellung von Dokumentationsunterlagen durch die Planungsbeteiligten
4 Überprüfen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur - regelmäßiges Informieren und Abstimmen mit dem Auftraggeber 

(Berichtswesen)
4 Abschließen des Entscheidungs-, Änderungs- und Risikomanagements
6 Organisiern des Abschlusses des Projektkommunikationssystems

E Verträge und Versicherungen

1 Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen


